



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	التوحيد للمقاولات العامة
رقم العقد	(2025/2024/801)
العهدة	أعمال العدائيات لكابلات الإشارة أسفل مسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطرود) قطاع غرب الدلتا في المسافة من الكم 300 + 000 إلى الكم 568 + 000 بطول 268 كم
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-05-21 الى تاريخ 2025/06/20)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (1) هاكينة تصوير وحبارة للهاكينة الموردة (أول ارجاء للعقد)

تدبير في (2025-05-21)

يرجي التكرم بالاحاطة والتتبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

(التوقيع)

مهندسة / منار عبد الهادي

رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

(التوقيع)

المهندس / محمد حسان الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم الاستلام
عبد الحامد



شركة التوحيد للمقاولات العامة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة إلى عملية : تنفيذ اعمال العدائيات لكابلات الإشارة أسفل مسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع غرب الدلتا المسافة من الكم 300+ 000 الى

الكم 568+000 بطول 268 كم (بالأمر المباشر) ، عقد رقم (801 / 2024 / 2025)

تنفيذ : شركة " التوحيد للمقاولات العامة "

نحيط سيادتكم علماً بالموافقة على تأجيل المحملات وهى عبارة عن عدد (1) ماكينة تصوير والمطلوب تأجيلها

بمستخلص جارى 1 خلال شهر من تاريخ 2025/05/20

وهذا تعهد منا بذلك.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير المكتب الفنى

م/ عمرو الجندى

م/ عمرو كبرى

