



مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : تغيير بند محملات شركة الحياة للمقاولات العامة واعمال الحاجر.

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : ١٠ / ١٠ / المعلومات
التاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

(١) أولا : الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٣٨٨) عن عملية "استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع(العين السخنة-العاصمة الإدارية العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٩٦,٤٥٥ الي الكم ٩٨,٣٠٥ بطول ١,٨٥ كم اتجاه النيل. "

ثانيا : المطالب :

- **برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند المحملات كالآتي:-**

عدد (١٠) مجموعات أحبار ماكينات التصوير، عدد (١٠) مجموعات احبار الطابعات، عدد (٥) مجموعات ملفات ، عدد (٥) مجموعات أقلام بغرامه شهرية قدرها ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) نظرا لأرتفاع الأسعار وذلك لمدة (١٣) شهر بقيمة $30,000 \times 13 = 390,000$ ألف جنيه (ثلاث مائة وتسعون ألف جنيه).

إلي بند توريد كالآتي :-

١- توريد وتركيب وتشغيل نظام كاميرات مراقبة تليفزيونية بدرجة وضوح ٢ميغا بكسل ماركة HIKVISION

وذلك لمخزن مرتجعات أبو زعل بالهيئة

() التوقيع

مهندسة / سوزان عبدالعزیز

رئيس لجنة المحملات

() التوقيع

مهندس/محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

() التوقيع

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثا: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

لواء مهندس/هاجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس مجلس الإدارة

رابعا: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

() التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامسا: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ادارة