



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	النيل العامة لإنشاء الطرق
رقم العقد	(2025/2024/812)
العملية	أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديروط - مركز ملوي محافظة المنيا (القطاع الاول) بطول 5 كم من الكم 1.7 حتى الكم 6.7 ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة
الافادة	(ارجاء المرحلات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-06-25 الى تاريخ 2025/07/25)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (1) ماكينة تصوير وحبارة للماكينة (ثان ارجاء للعقد جاري 2)

تحرير في (2025-06-25)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

() التوقيع

مهندسة / منار عبدالهادي

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
ع

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٦/٢٥

الموضوع: - عملات أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديروط

القطاع الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى الكم ٦,٧

مركز ملوي محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى المبادرة

الرئاسية " حياة كريمة "

السيد المهندس / طارق يوسف الجزار

رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى عملية أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع الأول بطول ٥ كم

من الكم ١,٧ حتى الكم ٦,٧ مركز ملوي محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨١٢) .

برجاء التكرم من سيادتكم أرجاء بند المحملات (ملحق رقم " ٢ ") على مستخلص ٢ جارى لحين

التوريد .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

العضو المنتدب التنفيذي

مع خالص تحياتي

وقديري "

مهندس / محمد احمد ابو سريع