



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	المكتب الهندسي للمقاولات العمومية
رقم العقد	(2025/2024/853)
العملية	أعمال رصف وصلة دشلوط القطاع الرابع من دشلوط حتى كوبري السحارة بطول هكم - مركز ديروط محافظة أسيوط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة (ارجاء المحملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-06-15 الى تاريخ 2025/07/15)
الافادة	ارجاء توريد عدد (1) حاسب الى (بجميع مشتلاته) وبالطابعه (اول ارجاء للعقد جاري 1)
تفاصيل الافادة	

تحرير في (2025-06-15)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()

مهندسة / منار عبدالهادي

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

التوقيع ()

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكباري

تقنياً طيبة وبعد ٢٠٢٢

بالإشارة إلى كلياته أحوال ومن وصية مشكورة من مشكورة - حتى يكون المصارة

(بالملازم المباشر) عدد رقم: (١٨٥٤/٢٠٢٦/٢٠٢٥)

تقديم: سرية المكتب الهندسي المتاولات اليومية بأسبوع

نحيط سيادتكم علماً بالوافقة على تأجيل المصارة وحتى علامة على عدد (١) ماضية إلى جميع
مستلزمات والطابعات والاطلاع بالملحقات "مستلزمات" ماضية "مستلزمات" ماضية

٢٠٢٥/٦/١٥

وهذا نتعهد ما يذلل.

ووفقاً لجدول فائق الامتثال ٢٠٢٢

سرية لاكتف الهندسي المتاولات

P21

المكتب الهندسي
المستشارية الهندسية
أعلى شريحة: مهندسة رئيسة
في: ١٩٩٩ ب. ش. ٦٣٦ - ٦٦٠ - ٦٢٥
أسبوعاً - ش. السلاجية - فندق بدر السياحي
ت: ٠١٠٦٦٦٢٥٢٥١ - فاكس: ٠٨٨٢١٢٤١٨٥