

تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	الزهاء للمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/876)
العملية	أعمال الطبقة الثانية من الجسر الترابي للمرحلة الثانية من ازدواج طريق حنطا / السنطة / زفتى من كوبري كفر كلا الباب حتي كم 3 بطول 3 كم
الافادة	(ارجاء الهدمات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-05-14 الى تاريخ 2025/06/13)
تفاصيل الافادة	ارجاء الشركة توريد بند الهدمات وهي عبارة عن عدد (١) ماكينة تصوير وحجارة للماكينة الموردة (اول ارجاء)

تحرير في (2025-05-14)

يرجى التكرم باللائحة والتبعية باللائحة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
مقطع التنفيذ والمناقص
مكتبه في مدينة ..

بالأمانة إلى علمه / أعمال الطبقة الثانية من الجسر لتهذيب للمرحلة
الثانية من ازدواج طريق كنفط / التنفيذ انضمت لجدول ٣ كم ٣
كوبري تلا المواجه إلى كم ٣ قصه رقم ١٧٦ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠
والمحمد خليل مالفين تصوير .

يرجى من سيادتكم التكرم بالمواقفة مع إرجاء المحلات لدى العمل
عاليه مشعراً من تاريخي مستخلص جاري (١١) ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ .
وتفضلوا بقبول تأسف الاحترام .

مصدق سيادتكم .

الزهراء للمقاولات


