



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	هانى هنير واصف رزق الله
رقم العقد	(2025/2024/907)
العملية	أعمال الجسر الترابي وطبقات الأساس والحدائيات للوصلة من محور منفوط حتى مقام الشيخ الخراشي مرورا بدير الأمير تادرس الشرقي بطول 2.3 كم
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-05-25 الى تاريخ 2025/06/24)
تفاصيل الافادة	ارجاء الشركة لتوريد بند المهملات وهي عبارة عن عدد (10) احبار طباعات (أول ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-05-25)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

(التوقيع)

مهندسة / هنار عبد الهادي

رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

(التوقيع)

المهندس / محمد دسابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق
باليئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى عملية تنفيذ أعمال الجسر الترابى وطبقات الاساس والحمايات
للوصله من محور منفلووط حتى مقام الشيخ الخراشى مرورا بدير الامير تادرس
الشرقى بطول 2.3 كم .

عقد رقم (907 / 2024 / 2025) بتاريخ 08 / 05 / 2025

المسند تنفيذه لشركتنا (شركة هاني منير واصف رزق الله)

نحيط سيادتكم علما بالموافقه على تأجيل المحملات وهى عبارة عن (عدد 10
أخبار طابعات) المطلوب توريدها بمستخلص جارى (1) الى جارى (2) .
مرفق صور ه من مواصفات المحملات المعطاه من خلال إدارة التنظيم
والمعلومات .

ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير

مقدمه لسيادتكم

مدير عام الشركة /
HAM
هاني منير واصف رزق الله
مقاولات عمومية وتوريدات عامة