



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	مكتب البروج للمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/939)
العملية	مشروع اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق سنتريس / ساقية ابو شعره بطول 3 كم (القطاع الاول) مركز اشمون محافظة المنوفية - المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة
الافادة	(ارجاء المحملات على العقد لهدة يشهر من تاريخ 2025-07-13 الى تاريخ 2025/08/12)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد(2) جهاز حاسب الى بهشتملاته بالطابعه وعدد(2) حبارة (اول ارجاء للعقد جاري 1)

تصديق في (2025-07-13)

يرجى التكرم بالاحاطة والتتبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

() التوقيع

مهندسة / منار عبدالهادي


رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الادارة العامة للمعلومات

تم التوقيع
عماد



مكتب
البروج
للمقاولات العامة ورصف الطرق
أحمد عبد الرحمن محفوظ

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السكك والمناطق

تحت طيبة وبعد ..

أيامكم مكنياً بتمنييد عمليه رفع لقادة وإدارة رصف طريقه سترين /

حقيقه أبو حمزه رجلول نركم (القطاع دراول) بمقدار ٩٢٩ / ٢٠٢٥ / ٢٠٢٥

يرجاء التفضل بالمواقفه على ارجاء المجلات المخرجه على الصليه وهديه

عن عدد (٢) جهاز حاسب الى بمشجراته بالمواقفه

وتصلوا بقبول فائده حراصة

معكم السلام

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ق. ٥٧ / ٦٢٨ / ٤٦٩ ص.ق. ٧٢٢٠