



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	الفريد للمقاولات العامه (محمد سليم سليهان)
رقم العقد	(2025/2024/976)
العملية	اعمال الجسر التراي بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي (اسوان / توشكى) بطول 215 كم فى المسافة من كم (240 + 32) الى كم (35 + 000) بطول 2.760 كم
الافادة	(ارجاء المحملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-06-11 الى تاريخ 2025/07/11)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (15) كرتونة ورق A4 (اول ارجاء للعقد جاري 1)

تحرير فى (2025-06-11)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

مهندسة / منار عبدالهادي

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم التوقيع
عبدالمجيد

السيد المهندس / مدير عام الملوحة

تحية طيبة وبعد //

بالإشارة إلى عملية تنفيذ أعمال العبر الترابي والاساسي لمشروع
إزدواج طريق أسوان / تنو على بطول ١٥ كم في المسافة من المم
٢٤ + ٣٢ إلى المم ٣٥ + ٠٠٠ بطول ٦٠ و ٧٢ كم مرحلة (جسر ترابي)
بالأمر المباشر .

عقد رقم (٩٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) .

نفيط سيارتهم علما بالموافقة على تأجيل المبيعات وهي عبارة عن

عدد (١٥) كرتونة اوراق - A4 (٨٠ جم) المطلوب توريدها

لمستلمين جاري (١) خلال شهر من تاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٥

وتقبلوا بقبول وافرا لاعتراهم والتقدير //

مقدمة لسيارتكم

شركة / الفريد للمقاولات العامة

والتوريدات العمومية

