



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : ٧ / المعلومات
التاريخ : ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣

مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : تغيير بند محملات شركة الحسام للمقاولات العمومية

أولاً : الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/٢٢٤) شركة الحسام للمقاولات العمومية "أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافه من كم ٢٩٥,٠٠٠ الي كم ٢٩٦,٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه سفنكس .

ثانياً : المطالب :

- **برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالآتي :**
- **توريد عدد (٣) عمال شهرياً خلال (٨) شهور طوال مدة المشروع بإجمالي ٣ x ٣٠٠٠ جنيه (مرتب)**
- **٨ x شهور = ٧٢,٠٠٠ الف جنيه إلى بند توريد الآتي :-**
- **١- عدد (١) ماكينة تصوير XEROX B605 .**

()
مهندس/سوزان عبدالعزيز
رئيس لجنة المحملات

()
مهندس/محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

()
لواء مهندس/ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

اوافق