

### محضر استلام موقع

عملية : الأعمال المتبقية لرفع كفاءة { القطاع الثالث } من طريق سعود

/ الشوابة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

تنفيذ : شركة تراست للتطوير والمقاولات

بناءً على العقد رقم ١٠٧٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و المحرر بين الهيئة و شركة تراست للتطوير والمقاولات  
بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .  
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مدير المشروع  
شركة تراست للتطوير والمقاولات

• المهندس / تامر مراد  
• المهندس / محمد حماد محمد حسن

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق  
ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٧ / ٢ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،



التوقيعان

المهندس / محمد حماد محمد حسن  
المهندس / تامر مراد

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
بطلوى سامى صالح



أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**شركة تراست للتطوير والمقاولات**

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٧٩) المؤرخ في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٧ بمبلغ ١.١٣٢ مليون جنيهه (فقط وقدره مليون ومائة اثنان وثلاثون الف جنيها لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة "الاعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة (القطاع الثالث) من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة

**كريمة (بالأمر المباشر)**

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى ( المنطقة الثالثة - شرق الدلتا ) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

( التوقيع )  
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف  
رئيس الادارة المركزية  
للشؤون المالية والادارية

