

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة التقوى للمقاولات والتجارة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٧)
المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/٢٠ بمبلغ ٤٨,٤٠٩,٥٥٠ جنيهه (فقط وقدره ثمانية
واربعون مليون واربعمئة وتسعة الفا وخمسمائة وخمسون جنيها لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " استكمال انشاء ورصف طرق
داخلية بمدينة القصير بمحافظة البحر الاحمر (مرحلة ثالثة) " .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وسيتولى (المنطقة التاسعة - البحر الاحمر)
الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع)
عميد / أبوبكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية



الهيئة العامة للطرق والكباري

د. هاشم الدويهي
للتسيير والإشراف



محضر أستلام موقع

لعملية / استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ / شركة التقوي للمقاولات
إشراف / المنطقة التاسعة (البحر الاحمر)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/٠١ وبناءا علي محضر تنسيق الاعمال بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ مع جميع اجهزة مرافق المدينة أجمعت اللجنة المشكلة من السادة المهندسين الاتي أسمائهم :

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ١- السيد المهندس / السيد نبوي أحمد | الهيئة العامة للطرق و الكباري |
| ٢- السيد المهندس / احمد محمد رزق | الهيئة العامة للطرق و الكباري |
| ٣- السيد المهندس / محمد حسانين | الهيئة العامة للطرق و الكباري |
| ٤- السيد المهندس / ايمن سلامة | شركة التقوي للمقاولات |

و قد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية عالية ومعاينة بعض الشوارع المدرجة بخطة الرصف كما هو موضح بمحضر التنسيق المذكور اعلاه و عليه يعتبر هذا التاريخ وهو ٢٠٢٢/٩/٠١ هو تاريخ أستلام الموقع للعملية .

التوقيعات :

- | | |
|------------------------------|---|
| ١- المهندس / ايمن سلامة |  |
| ٢- المهندس / محمد حسانين |  |
| ٣- المهندس / احمد محمد رزق |  |
| ٤- المهندس / السيد نبوي احمد |  |

