

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

” شركة اعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة ”

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(١٢٨١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣ بمبلغ
٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة الف جنية لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية ” إسناد
اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي
السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع برج
العرب/ العلمين) المسافة من الكم ٣٨٦ الى الكم ٣٨٧ بطول ١ كم اتجاة
مطروح على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه
العملية هذا وستتولى ” للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا ” الإشراف
على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

Handwritten signature



محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي
السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع
(برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 386 الى الكم 387 بطول
1 كيلو متر اتجاه مطروح.

تنفيذ: شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة.
إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2023/2022/1281) بتاريخ 2023/1/24

إنه في يوم الأحد الموافق 2023/03/19 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيدة المهندسة /مارجريت مجدي زاخر مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس/ أحمد محمد حسن مدير مشروع شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداة في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2022/03/19 هو تاريخ استلام الموقع وبداة الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3-
2-
1-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

مطروح



عقيد مهندس
هاني محمد محمود طه