

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مكتب المصطفى للمقاولات "طارق مصطفى عبد الحق"

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٣/١/٣١ بمبلغ ١٩٩٩٩٢٠٤.٥ جنيهه (فقط وقدره تسعة عشر مليون وتسعمائة تسعة وتسعون الف ومائتين واربعة جنيها وخمسون قرش لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتى / حنون / كفر كلا الباب (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز زفتى محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى (المنطقة الرابعة - وسط الدلتا) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والادارية



محضر استلام موقع

عملية: اعمال رفع كفاءة طريق رفع كفاءة واعادة ورصف طريق زفتى / حنون بطول ٥ كم مركز
زفتى - محافظة الغربية ضمن مبادرة (حياه كريمه)
تنفيذ : مكتب المصطفى للمقاولات وانشاء ورصف الطرق

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/١٦ وبديوان عام منطقة وسط الدلتا وبحضور كلا من السادة

١ - السيد المهندس / حمدي جمعه رزق خالي (مدير ادارة المشروع)

٢ - السيدة المهندس / استشهد محمد خيال (مهندس المشروع)

٣ - السيد المهندس / علاء الاعصر (ممثل المكتب الاستشاري - " الفاكونسلت ")

٤ - السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الحق (عن الشركة المنفذة)

تم المرور علي مسار الطريق وتم تسليم الموقع للشركة خالي من العوائق الظاهرة وعليه يكون
تاريخ استلام الموقع لتنفيذ الاعمال هو ٢٠٢٣/٢/١٦ .

وهذا محضر منا بذلك

التوقيعات

عوره السيد احمد
للبنك الأهلي



مدير



مهندس / أحمد عابد أبو الروس

٤ (٤)

٣ (٣)

٢ (٢)

١ (١)