

أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥٨) المؤرخ في ٨/٨/٢٠٢٤ بمبلغ
١٩,٨٨٧,٤٣٢ جنيه فقط وقدره تسعة عشر مليون ثمانمائة سبعة
وثمانون الف اربعمائة اثنان وثلاثون جنية لا غير) والموقع بين الشركة
والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة
القاهرة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المصافة من الكم
٠,٠٠٠ الى الكم ٠,٥٠٠ بطول ٠,٥٠٠ كم (بالأمر المباشر) على أن
يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى " المنطقة الاولى - المركزية " الإشراف على التنفيذ
و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارة والموارد البشرية

محرر



الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ طرق اقتراب محطة القاهرة مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) تنفيذ شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق القطاع الاول من ٠+٠٠٠ الي ٠+٥٠٠ عقد رقم (١٥٨) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ٨

لتنفيذ المشروع عليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤ / ٨ / ١٧ بحضور كلا من :


- | | |
|---------------------------|---|
| ١- م / اسماء علي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- م / اسلام محمد عبدالله | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٣- م / علي سيد | ممثل مكتب الاستشاري سبكتروم د.م / عماد الدين نبيل |
| ٤- م / عمرو عيد | ممثل الشركة المنفذة |

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١٧ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه .

واففل المحضر على ذلك .

توقيع اللجنة :

٤- 
٣- 
٢- 
١- 



يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد نصر طيخ

