



عملية : تقوية وإعادة رصف طريق الخارجة / الداخلة
من كم (صفر) حتي كم (42) بالإضافة إلي (3) كم
طريق بغداد / الأقصر

عقد رقم : (2023/2022/246) بتاريخ 2022/8/18

تنفذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

محضر استلام موقع

انه في يوم الأربعاء الموافق 1 / 3 / 2023 وبحضور كلاً من :-

- 1- السيد المهندس / أحمد علي هلال
 - 2- السيد المهندس / هاني محمد ابراهيم
 - 3- السيد المهندس / مصطفى جاد علي
 - 4- السيد المهندس / رمضان عبدالرحمن احمد غنيم (مندوب الشركة)
- تم المرور على العملية وجد ان الموقع خالياً من العوائق و عليه تم تسليم الموقع للشركة
و يعتبر هذا هو تاريخ البدء العمل .
و هذا محضر منا بذلك ,,,

التوقيع :

الاسم

()
()
()
()

- 1- السيد المهندس / رمضان عبد الرحمن احمد غنيم
- 2- السيد المهندس / مصطفى جاد علي
- 3- السيد المهندس / هاني محمد ابراهيم
- 4- السيد المهندس / أحمد علي هلال

يعتمد ,,,

رئيس الادارة المركزية

 / مهندس

(علاء عبد العال حسين)

أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ٢٤٦) المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/١٨ بمبلغ ٩٦,٩٢٩,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره ستة وتسعون مليوناً وتسعمائة تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة جنيه) لا غير والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تقوية واعادة رصف طريق الخارجة / الداخلة من كم (صفر) حتى الكم (٤٢) (ابو طرطور) بالاضافة الى المسافة من كم (صفر) الى كم (٣) طريق بغداد / الاقصر (المنطقة الثانية عشرة - الوادي الجديد) " .

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " (المنطقة الثانية عشرة - الوادي الجديد) " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

الهيئة العامة للطرق والكباري