

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**الشركة العربية للمقاولات العامة أرابكو**

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٤٨) المؤرخ في ٦ / ١٠ / ٢٠٢١ بمبلغ ١٠١,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه ( فقط وقدره مائة وواحد مليون جنيه لا غير ) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) قطاع العاصمة الادارية لتنفيذ المسافة من الكم ٧٦,٤٩٦ إلى الكم ٧٨,٥١٦ بطول ٢,٠٢ كم إتجاه العاصمة الإدارية بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة المركزية الأولى " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

( التوقيع )

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف  
رئيس الإدارة المركزية  
للشئون المالية والإدارية





### محضر استلام موقع

المشروع: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦,٤٩٦ إلى الكم ٧٨,٥١٦ بطول ٢,٠٢ كم إتجاه العاصمة الإدارية بالأمر المباشر

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة العربية للمقاولات العامة - أرابكو رقم ٢٤٨ / ٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٦

تنفيذ المشروع عليه:

قد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠ بحضور كل من:

١- ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢- محمد حمزة جبري المدهان ممثل مكتب الاستشارى - سبكتروم د عماد نبيل

٣- احمد عبدالقادر المهندي ممثل مكتب استشارى المساحة XYZ

٤- ممثل الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمعور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ (الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه.

واقبل المحضر على ذلك.


اللجنة:



الاسم: محمد فرديس  
التوقيع: محمد فرديس  
مكتب الاستشارى سبكتروم



الاسم: احمد المهندي  
التوقيع: احمد المهندي  
مكتب الاستشارى XYZ



الاسم: احمد المهندي  
التوقيع: احمد المهندي  
الشركة المنفذة

