

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الكفراوي للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/ ٤٣٥) المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/١٦ بمبلغ ٥٣,٥٤٣,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة جنيهه) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " استكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " المنطقة الثالثة - شرق الدلتا " الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

الهيئة العامة للطرق والكباري

الموضوع : استكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير

(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم العقد : ٤٣٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

أنه في يوم الخميس الموافق : ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

وتمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و شركة الكفراوي للمقاولات

وتمثلها السيد المهندس / حاتم فكري فهمي صادق

- بصفته / مدير وشريك

بطاقة رقم / ٢٦١١.١٧١٣.٠٠٨٧٦

بطاقة ضريبية / ٥٣٠-٥٠٠-٧٢٨

مأمورية ضرائب / الزقازيق ثان

ملف ضريبي رقم / ٠٢-٠٩-٤١٠-٠٣٤٦٣-٥-٠٦٦

سجل تجاري رقم / ٩٣٥٨١ مكتب سجل تجاري الزقازيق

ومقرها / عمارات حاتم الكفراوي - القليات - طريق الزقازيق المنصورة - الشرقية

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

شركة الكفراوي
للمقاولات

٢٢٨٩٢٠ (٠٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني: parb.gov.eg البريد الإلكتروني: info@parb.gov.eg

التمهيد

أعلن الطرف الأول عن المناقصة المحدودة رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك لتنفيذ عملية استكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) " وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة ، والتي فتحت مظاريفها الفنية يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢١ والمظاريف المالية يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١ ، وبناءً على ما أوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٨ / ١٢ / ٢٠٢١ من قبول السعر المقدم من شركة الكفراوي للمقاولات بمبلغ ٥٣,٥٤٣,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه) شامل جميع أنواع الضرائب والدمغات بما فيها ضريبة القيمة المضافة لكونه أقل الأسعار وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ، وموافقة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢١ على تلك التوصية .

وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجان البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والظاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية للأعمال وأمر الإسناد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتما ومكملاً له .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " استكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٥٣,٥٤٣,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني شركة الكفراوي للمقاولات بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهراً من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم ٢٠٢١/١٨٦٧/٣/٥٥٠ بمبلغ ٢,٦٧٧,١٧٥ جنيه (فقط اثنان مليون وستمائة سبعة وسبعون ألف ومائة خمسة وسبعون جنيهاً لا غير) صادر من بنك القاهرة فرع ديرب نجم بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ وساري حتى ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

شركة الكفراوي
للمقاولات
بمحافظة الشرقية

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطاءه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

شركة الكفراوي
للمقاولات
والبناءات شقيقة

المادة العشرة

يخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سددته علي الطرف الأول ، ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

المادة الحادية والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة ثلاث سنوات لأعمال الطرق وسنة للأعمال الصناعية تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال وحتى الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني ويحدث مسئوليته .

المادة الثانية والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

المادة الثالثة والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

المادة الرابعة والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد ((البيتومين - الأسمنت - حديد - السولار)) وفقاً للمعاملات المحددة في عطايه لتلك البنود ووفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ، وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

المادة الخامسة والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسليم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

شركة الكفراوي للمقاولات

التوقيع (س.م.م. الكفراوي)
الأستاذ / حاتم فكري فهمي صادق
(مدير مشروع)

شركة الكفراوي
للمقاولات
القنايات - شرقية

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الجملة	الذات		بيان الأعمال	المتر	المتر
	قرش	جنيه			
جنيه	قرش	جنيه	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المائل سريع التطاير (R.C. ٣٠٠٠) بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط اربعون الف متر مسطح لا غير)	٢٤٠٠٠٠	٦
جنيه	قرش	جنيه	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٤ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام من احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والتمثيلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة المطابق للشروط والمواصفات والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط اربعون الف متر مسطح لا غير)	٢٤٠٠٠٠	٧
جنيه	قرش	جنيه	بالمتر الطولى أعمال انشاء برودة من الخرسانة المادت تصب في الموقع طبقا للنموذج المعتمد ويتم صب الخرسانة الخرسانية بحيث تكون بمحتوى اسفلت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ ويجهز كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ - ٢٨ يوم في النوع التي يحددها المهندس المشرف . اعمال الفرغ والفرشة الخرسانية بسمك ١٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة . (فقط خمسة الاف وستمائة متر طولى لا غير)	٥٦٠٠	٨

شركة الكفراوى
للمقاولات
والبناء

Page 6 of 70

شركة الكفراوى
للمقاولات
القنايات - شرقية

رقم البيان	الكمية	بيان الأعمال				القيمة	
		متر		جنيه	قرش	جنيه	الجملة
١١	٣٦٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم اسقف الغرف ذات اجهاد ٣٥٠ كجم/سم ^٢ مع استخدام امنة بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ ونهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح . (فقط ستون متر مكعب لا غير)				٣٦٠٠٠	٢٢٤٠٠٠
١٢	٢٠٠	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب اللازمة والفئة شاملة اعمال الحفر حتى المنسوب التصميمى ونزع المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية سمك ٥٠ سم والتغليف بالخرسانة طبقا للرسومات والمواصفات والفئة شاملة الردم بالرمال النظيفة المتدرجة حتى منسوب اسفل طبقة الأساس مع الدمك طلي طبقات وعلى ان يتم مع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقا لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية والمقدم للهيئة للاعتماد وحسب تعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور أثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة وادارة المرور المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المائتان متر طولي للتالي :- مواسير قطر ٧٠ سم اعمال الحفر حتى المنسوب التصميمى (فقط مائتان متر طولي لا غير) مع الجلب				٢٠٠٠٠	٦١٠٠٠٠

شركة الكفراوى
للمقاولات
القناتية شرقية

رقم تسلسل	المهمة	بيان الأعمال				القيمة	
		قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١٣	١٤٠٠ م. ط	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٩٥ متر مع الجلب اللازمة لتغطية المجرى المائي من مصانع معتمدة توافق عليها الادارة طبقا للمواصفات والاشتراطات العامة والخاصة وتشمل :- ١- اصال الحفر والارنكة للوصول الى الجانب المستهدف وصل الاختبارات اللازمة على المواسير الموزعة مسدودة معازل اختبار مستحصصة ومعتمدة وتوافق عليها الادارة طبقا لمطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحياتها الخاصة وموافاة الإدارة بتقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات وصلاحيات المواسير قبل البدء في تركيب المواسير وكذلك تشمل الفشة تنزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث لها أى شروخ أو كسور وسيتم رفع أو استبعاد أى ماسورة يحدث لها شروخ أو كسور. ٢- ويتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة وتكون السطح بحيث لا تقل المقاومة المميزة لها عن ٢٠٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م^٣. ٣- توريد وتركيب وتجهيز عدد تسامح مائتين من الخرسانة المسلحة عند فواصل المواسير بعرض ٨٠ سم بارتفاع ١٠ سم وجانب المواسير بـ ٢٥ سم والشايف مكون من عدد ٣ امداخ قطر ١٢ سم رئيسي ، عدد ٥ امداخ قطر ١٢ مم للمتر السولي للجلب طبقا للرسمومات التفصيلية والمواصفات والاشتراطات. ٤- توريد وردم بانترية رملية وذلك للردم حول وانسي المواسير وحتى منسوب سطح الجلبة بحيث لا تقل نسبة تحصيل					

توقيع المهندس
٩٠٠٠ - ١٢٦٠٠

رقم العقد	الكمية	بيان الأعمال	الفترة		القيمة
			أرض	جانب	
		قطر ١٢م رئيسي ، ص ٥ اسياخ قطر ١٢م للمتر الطولى للجالية طبقا للرسمومات القصبولية والمواصفات والتعليمات. ١- توريد ورسم باثرية رمالية وذلك للزدم حول واعلى المواشير وحصى منسوب مسطح الجالية بحيث لا تقل سمكة تحصل كاليفورنيا بن ٨% طبقا للشروط والمواصفات وكل ما يلزم لعمو العمل كاملا طبقا لتعليمات المهندسين المواصلات والنفط شاملة بالمتر الطولى . (فقط الف واربع مائة متر طولى لا غير)			
١٥	١٢ طن	بالطن توريد وتوصيب ورص حديد تسليح ١٠ من الحديد ١٠/٦٠ لتقيد جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسور بشمل الاخشابات وكل المعدات اللازمة لافل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لعمو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والرسمومات والمواصفات وتعليمات المهندسين العتريف. اطوال (STANDARD) بطول ١٢م (فقط اثني عشر طن لا غير)			

استاذ مهندس

الرجاء
مفاد رتبه مهندس مقيم وحاصل ترخيص مزايا رسوم الف وحاصل ترخيص

شركة الكسراوى
للمقاولات
البناءية - سرفيس

التربية الخاصة

١٩- تفسير المصنف في الميراث

١٩ - المستطيل المستطيل

تاریخ ۱۳۰۲

- ١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠

شركة الكسراوى
للمقاولات
التي هي - شرقية

المختبرات الخاصة

معايرة : امتلاك الطرق القياسية معتمدة من قبل : والمصنعة التي لا تسمى القياسية

الاختبار القياسي

يتم تجهيز معمل المراقبة والتزود بالاجهزة اللازمة بحيث تتوفر جميع اجهزة الاختبار في كل فقرة القياسية والقوة القياسية والقوة القياسية في كل فقرة
ورد ذكرها بالترتيب التالي :

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand Cone Method	T 191
- Sand Equivalency Test	T 176
- Moisture Content, Field and Lab of Soils using a 15-pound Hammer and 18- Inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 10
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay Lumps and Fines in aggregate	T 112

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS	AASHTO/ ASTM
----------------------------------	-----------------

المختبرات الخاصة

Page 2 of 17

شركة الكفراوى
للمقاولات
والهندسة

(المشروط الخاصة)

عملية : استكمال الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة شرق الست)

- Sampling Bituminous Materials	T 40
- Extraction	T 164
- Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
- Kinematic Viscosity	T 201
- Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
- Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
- Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
- Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

المشروط العامة

وسيقم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بطريقة واحدة المراجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحتدها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحدها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها. هنا و يتم اعتماد معايرة الخلاطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

بالفهم المقبول ان يخصص عدد (1) سيارة من وسائل النقل اللازمة والمناسبة بما يتضمن نقل العينات المخونة من موقع التنفيذ أو موقع الخلاطة أو الكسارة لاختبارها بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بعينة نصر وذلك كله تحت اشراف جهاز الاشراف والمهندس المشرف وفي اي وقت يراه ، وفي حالة عدم استحالة النقل في نقل اي من العينات لاحدى المعمل المتخصصه وفقا لتعليمات جهاز الاشراف كما هو وارد اعلاه يتم خصم مبلغ ٥٠٠ جنيه (خمس مائة جنيه) عن كل يوم هنا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات خصما من مستحقات المقاول .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقا للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٥ عامًا في اختبارات المواد الترابية والأسفلت ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح ببداية العمل في اى مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقا للبرنامج الزمني المعتمد .

٣- اجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة أحدث الاجهزة المساحية اللازمة لتمام الاعمال طرزا لترة العقد وشبه ضمن مسطرة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مستلزمات تكون مخصصة لاستخدام الاستشعارى أو المهندس المشرف في تنفيذ الاعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دوريا وإمتثال ان منها في حال إرسالها للمصنعة طبقا لاحدث المواصفات وتوافق عاوبها بالهيئة و تزول ملكيتها للمقاول بعد فورا الاصل و الاستلام الاشارة للمشروع.

٤- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد وإثبات عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاييس التي تحدها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وبعد نهائه بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحدها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء

المشروط الخاصة

عامة : استكمل الطريق الثاني حول مدينة أبو كس (المنطقة الثالثة - شرق الدمام)

لدراسة تقنية ، وعلى المآل الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تخطيطها ، كما يلتزم بالالتزام عند إتمامها الحاجة إليها ولذا
تتمتع المهندس ، وتخصص غرامة غرامة ٥٠٠٠ جنيه شهريا على كل لوحة لا يتم تركيبها .

١- البرنامج الزمني والتوريدات والتكاليف التقنية للأعمال

يقدم المقول البرنامج الزمني حسب المبدأ رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس ، متخصص ذو شهادات
عامة في هذا العمل يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تخطيط المهام بالبرنامج الزمني منطقيا ومتضمنا تفاصيل كافية لتوضيح
الطريقة المقررة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وأوقات بعضها ببعض وذلك وتعرض
الأنشطة بحيث توضح الحد الأقصى والتوقيت المطلوب للتنفيذ باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project)
كخيار رسمت الورشة للتصليبة لتبني العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعداد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهريا بواسطة
المقول واعتمده من المهندس ويتم تطبيق غرامة قدرها ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد
في تنفيذ البرنامج الزمني .


وعلى المقول أن يقدم للطرف الأول كتابه تقريرًا مفصلا من خلال مهندس متخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال
(البرنامج الزمني) متبينة المشروع وتخطيطه وتقسيم التكاليف التقنية لكل المراحل التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا
المقرر (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ومطلوبة جارية ، ويمكن حصول المصنف بالمصنف الفني وتبليها المهندس ربما
توافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال ، كما يمكن بالتصديق الكفائي لتسليم المصنف من قبل المقول ، وتقدر من قبل توافر قيمة
المصاريف مع حجم الأعمال المتبقية ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية
تغير فترات التوقف لتبني خطة مقيمة موقع العمل علما أنه لن يتم احتساب مبالغ إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف
المتغيرة .

و البرنامج الزمني المخطط والمصدق من المهندس هو المرجعية لحساب المدة الإضافية وفريق الأسفل .
بما هو المقول بالتفصيل على جميع فترات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ المشروع هذا ولأن يتم احتساب مبالغ إضافية أو غرق أسفل
عن المورد التي يتم تبنيها نتيجة لتغييرات البرنامج الزمني للمشروع فيما عدا المقيم والممولان وحديد التسليم والأسفل .

٢- متطلبات الإنشاء

٢-١- ضمان سلامة المرور

يجب على المقول أن يكون متراكم أن الطريق المطلوب إنشاءه يتصل بطريق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب
على المقول (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية
على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب
تنفيذها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان مستخدمي الطريق والمقربين العمل طبقا للمواصفات
المعممة والمستندات المعطاء ، وتبليها وسائل التحكم المرورية الصادرة عن الجهات المختصة بالجهات المعنية وكفاءة
التيست لمرور بفترة " التفتيش المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول عن تخطيط استلام موقع العمل
في علاج أي عيوب يكتشفها على مدى العمل على الحركة المرورية أو تؤدي إلى عيوب أو تأخير في العمل المروري في سبلح
المرور أو لاكتشاف إحتياج أو لوائح إحتياج أو أي من عناصر الطريق من إحتياج من تنفيذ الأعمال من الطريق .
ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف
بالمرور من كافة المواقف المطلوبة على الخط قبل بدء التنفيذ ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق
بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة ، ويجب أن يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث
المسافات ، وتبليها وسائل التحكم المرورية الصادرة عن الجهات المختصة بالجهات المعنية وكفاءة
التيست لمرور بفترة " التفتيش المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول عن تخطيط استلام موقع العمل
في علاج أي عيوب يكتشفها على مدى العمل على الحركة المرورية أو تؤدي إلى عيوب أو تأخير في العمل المروري في سبلح
المرور أو لاكتشاف إحتياج أو لوائح إحتياج أو أي من عناصر الطريق من إحتياج من تنفيذ الأعمال من الطريق .



(المصروفات الخاصة)

ملاحظة : استكمال الطريق الثاني حول منطقة أبو بكر (المساحة المثلثة شرق الفلج)

مرفوع وموجود البنية والقاعدة وحديد التسليح مع كرومات ترصيعه وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.


ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندسين متخصصين في أعمال الملاحة المرورية للخطوط وتصميم ومتابعة أعمال التحولات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبمقاول الطريق بما يتوافق مع قانون وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يخص الملاحة لتأمين مستخدمي الطريق والعمالين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المدنية والجنائية عن أية حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب إخلاله بمتطلبات الملاحة المرورية أو نقصه في المتابعة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية لولا إهماله في كافة مواقع العمل والمشروع ومهندس الملاحة مسئول عن عمل كافة التعميمات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للمسؤول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة لهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مدنية أو جزائية تترتب على نقصه في تأمين سلامة المرور وسوء توقع حركة المرور هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراضه منه ويتركز المقاول بتوفير تأمين سلامة من حلات تأمين الملاحة لطرق جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمس فقط لا غير) حوطة عمل
 - ٢- عدد ٥ (خمس فقط لا غير) شحار رأس نظائرها على باللاستوك وبها شريط عاكس وبلون معين (برافلي - اسير - زرق - رصاصي)
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صيرى والى
 - ٤- عدد ٥ (خمس فقط لا غير) جنكوت شتو
 - ٥- عدد ٥ (خمس فقط لا غير) حذاء عمل بقية صلب
- على أن تكون جميعها بخامات متجدة.

٦- المجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة المصلحة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التماسك لكل ما يتم تنفيذه وكذلك فواتح التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس علماً بطلبها. ويجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يحمل هذه السجلات متحدة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل السجلات المعتمدة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج السجلات الذي يحدده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ
- حدة الطقس
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة
- أسماء مزاوئي الباطن وعند العمدة التالية له وأنوع النشاط الحرفي ومواقع
- تاريخ تسليم الرمومات والعجلات ... إلخ وحالتها
- تاريخ طلب التعميم وتاريخ التسليم (التوريد) التركيب - التصنيع - ... إلخ (أي من البازد وحالتها
- المعدات
- طاقم العمل



الشروط الخاصة

عملية: استكمال الطريق الدائري حول مدينة ابن خلدون (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمراقبة مستوى التأكيد على إرتدائهم الأمان للعاملين والزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندسين الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمده المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفئات المبنية مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه) وذلك لعدد ٤ مهندسين ويشمل مهندسي المرور المركزي ومهندسي جهاز الاشراف مساعد مهندس أو ملاحظ فني : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد.

سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد.

عامل عادي : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) للفرد .

وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك..

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندسين للوصول إلى الموقع، ويتضمن ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجاري تنفيذها .

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمراد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتزويده حسب تعليمات المهندس، وبموافقته.

و - استلام المشروع واختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمني للخصائص المطلوبة للاستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام . عندما يحين موعد الاستلام الابتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة بحق الهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفته وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنجزه وتنظيفها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم بإزالة أية مخلفات ناتجة عن تنفيذ الأعمال أو أية تشطيبات، في وقت مناسب، بحيث لا تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استكمال الأعمال وفق ما وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لنظرة الجودة المقدمة من المقاول والمهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات واشترطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطوائف فنية لتسيير بالكشف والخصائص المعملية ، على ان تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للبرنامج المرفقة مع هذا العقد .

quantitatively (Table 1).

[illegible]
$$F^{\text{ADM}}(t) \approx 1$$
[illegible]

Aphelion, 1890-1891.

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 + U(r) \right) = 0$

[illegible][illegible]
$$L_{\text{Higgs}} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 - \frac{\lambda}{4} \phi^4$$
$$\frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(m \dot{x} \frac{dx}{dt} \right) = m \dot{x} \frac{d^2 x}{dt^2} + m \dot{x}^2 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\dot{x}} \right) = m \dot{x} \frac{d^2 x}{dt^2} - m \dot{x}^2 \frac{1}{\dot{x}^2} \frac{d\dot{x}}{dt} = m \dot{x} \frac{d^2 x}{dt^2} - m \frac{d\dot{x}}{dt} = m \left(\frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{d\dot{x}}{dt} \right)$$

1843-1844

١٢٠
 ١٢١
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠
 ٢٠١
 ٢٠٢
 ٢٠٣
 ٢٠٤
 ٢٠٥
 ٢٠٦
 ٢٠٧
 ٢٠٨
 ٢٠٩
 ٢١٠
 ٢١١
 ٢١٢
 ٢١٣
 ٢١٤
 ٢١٥
 ٢١٦
 ٢١٧
 ٢١٨
 ٢١٩
 ٢٢٠
 ٢٢١
 ٢٢٢
 ٢٢٣
 ٢٢٤
 ٢٢٥
 ٢٢٦
 ٢٢٧
 ٢٢٨
 ٢٢٩
 ٢٣٠
 ٢٣١
 ٢٣٢
 ٢٣٣
 ٢٣٤
 ٢٣٥
 ٢٣٦
 ٢٣٧
 ٢٣٨
 ٢٣٩
 ٢٤٠
 ٢٤١
 ٢٤٢
 ٢٤٣
 ٢٤٤
 ٢٤٥
 ٢٤٦
 ٢٤٧
 ٢٤٨
 ٢٤٩
 ٢٥٠
 ٢٥١
 ٢٥٢
 ٢٥٣
 ٢٥٤
 ٢٥٥
 ٢٥٦
 ٢٥٧
 ٢٥٨
 ٢٥٩
 ٢٦٠
 ٢٦١
 ٢٦٢
 ٢٦٣
 ٢٦٤
 ٢٦٥
 ٢٦٦
 ٢٦٧
 ٢٦٨
 ٢٦٩
 ٢٧٠
 ٢٧١
 ٢٧٢
 ٢٧٣
 ٢٧٤
 ٢٧٥
 ٢٧٦
 ٢٧٧
 ٢٧٨
 ٢٧٩
 ٢٨٠
 ٢٨١
 ٢٨٢
 ٢٨٣
 ٢٨٤
 ٢٨٥
 ٢٨٦
 ٢٨٧
 ٢٨٨
 ٢٨٩
 ٢٩٠
 ٢٩١
 ٢٩٢
 ٢٩٣
 ٢٩٤
 ٢٩٥
 ٢٩٦
 ٢٩٧
 ٢٩٨
 ٢٩٩
 ٣٠٠
 ٣٠١
 ٣٠٢
 ٣٠٣
 ٣٠٤
 ٣٠٥
 ٣٠٦
 ٣٠٧
 ٣٠٨
 ٣٠٩
 ٣١٠
 ٣١١
 ٣١٢
 ٣١٣
 ٣١٤
 ٣١٥
 ٣١٦
 ٣١٧
 ٣١٨
 ٣١٩
 ٣٢٠
 ٣٢١
 ٣٢٢
 ٣٢٣
 ٣٢٤
 ٣٢٥
 ٣٢٦
 ٣٢٧
 ٣٢٨
 ٣٢٩
 ٣٣٠
 ٣٣١
 ٣٣٢
 ٣٣٣
 ٣٣٤
 ٣٣٥
 ٣٣٦
 ٣٣٧
 ٣٣٨
 ٣٣٩
 ٣٤٠
 ٣٤١
 ٣٤٢
 ٣٤٣
 ٣٤٤
 ٣٤٥
 ٣٤٦
 ٣٤٧
 ٣٤٨
 ٣٤٩
 ٣٥٠
 ٣٥١
 ٣٥٢
 ٣٥٣
 ٣٥٤
 ٣٥٥
 ٣٥٦
 ٣٥٧
 ٣٥٨
 ٣٥٩
 ٣٦٠
 ٣٦١
 ٣٦٢
 ٣٦٣
 ٣٦٤
 ٣٦٥
 ٣٦٦
 ٣٦٧
 ٣٦٨
 ٣٦٩
 ٣٧٠
 ٣٧١
 ٣٧٢
 ٣٧٣
 ٣٧٤
 ٣٧٥
 ٣٧٦
 ٣٧٧
 ٣٧٨
 ٣٧٩
 ٣٨٠
 ٣٨١
 ٣٨٢
 ٣٨٣
 ٣٨٤
 ٣٨٥
 ٣٨٦
 ٣٨٧
 ٣٨٨
 ٣٨٩
 ٣٩٠
 ٣٩١
 ٣٩٢
 ٣٩٣
 ٣٩٤
 ٣٩٥
 ٣٩٦
 ٣٩٧
 ٣٩٨
 ٣٩٩
 ٤٠٠
 ٤٠١
 ٤٠٢
 ٤٠٣
 ٤٠٤
 ٤٠٥
 ٤٠٦
 ٤٠٧
 ٤٠٨
 ٤٠٩
 ٤١٠
 ٤١١
 ٤١٢
 ٤١٣
 ٤١٤
 ٤١٥
 ٤١٦
 ٤١٧
 ٤١٨
 ٤١٩
 ٤٢٠
 ٤٢١
 ٤٢٢
 ٤٢٣
 ٤٢٤
 ٤٢٥
 ٤٢٦
 ٤٢٧
 ٤٢٨
 ٤٢٩
 ٤٣٠
 ٤٣١
 ٤٣٢
 ٤٣٣
 ٤٣٤
 ٤٣٥
 ٤٣٦
 ٤٣٧
 ٤٣٨
 ٤٣٩
 ٤٤٠
 ٤٤١
 ٤٤٢
 ٤٤٣
 ٤٤٤
 ٤٤٥
 ٤٤٦
 ٤٤٧
 ٤٤٨
 ٤٤٩
 ٤٥٠
 ٤٥١
 ٤٥٢
 ٤٥٣
 ٤٥٤
 ٤٥٥
 ٤٥٦
 ٤٥٧
 ٤٥٨
 ٤٥٩
 ٤٦٠
 ٤٦١
 ٤٦٢
 ٤٦٣
 ٤٦٤
 ٤٦٥
 ٤٦٦
 ٤٦٧
 ٤٦٨
 ٤٦٩
 ٤٧٠
 ٤٧١
 ٤٧٢
 ٤٧٣
 ٤٧٤
 ٤٧٥
 ٤٧٦
 ٤٧٧
 ٤٧٨
 ٤٧٩
 ٤٨٠
 ٤٨١
 ٤٨٢
 ٤٨٣
 ٤٨٤
 ٤٨٥
 ٤٨٦
 ٤٨٧
 ٤٨٨
 ٤٨٩
 ٤٩٠
 ٤٩١

في الكوفة

في المذاهب الأربعة
المذاهب الأربعة هي: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبري. وكل مذهب له أصوله وقوانينه الخاصة به. والحنفي هو المذهب الذي اتبعه أكثر المسلمين في بلاد الهند، والمالكي هو المذهب الذي اتبعه أكثر المسلمين في بلاد المغرب، والشافعي هو المذهب الذي اتبعه أكثر المسلمين في بلاد العرب، والحنبري هو المذهب الذي اتبعه أكثر المسلمين في بلاد اليمن.

[illegible][illegible]

مادة 10 : استكمال الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

ولم يتم استكمال أية مواد الإنشاءات للمواقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تضرها لأي نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزين كافة المواد الموردة وفقاً لمتطلبات صيانت المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا يتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المستند للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإرجاع فور الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ث - عملية الأعمال من أجل الطرق
يجب على المقاول عملية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوالم الطرق، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته وفقاً لما يراه مناسبا، ولا يتسبب في أي تعطيل لعمل المقاول عمل احتياطات لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على المشروع الذي كسب لأعماله، وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي يتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرته سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ث - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

ج - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة ملاكي الأراضي التي تنشأ عليها الاعتراف المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسؤولية عن هذه الأعمال أو عن أية أضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

أ - التقيد بتنظيمات المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويتحمل المقاول مسؤولية الالتزام بالإنفاذ التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب العواصم أو خدمة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توصيات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إحداث حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تكن بتدبير المقاول على تأمين تلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء حواجز مؤقتة وقائيات حواجز خرسانية متحركة وضمان سلامة وكفاءة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والعلقات الإصطناعية والإقمار والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحولات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

المشروط الخاصة

عمالية : استلام الطريق الثانوي حول مدينة ابو بكر (المطلة الثالثة شرق الدمام)

ج - المتواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخدمانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية وممثلات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند خلق الطريق كليا أو جزئيا وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جاريا وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بقتل وإعداد تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مراحلها. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إدارة سفراء (مراعاة) ثابتة (أو متحركة) ومبضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويل لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال المتلازمة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال السير والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقا لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل فظم الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية. يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيافته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل ووفقا لتعليمات المهندس وموافقه.

و - حاملو الرايت

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

زايحا : تقارير الإنشاء :

أ - التقرير المبني :

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير المبني، ويحتوي على وصف دقيق للطريق (المناسب الطولية - القطاعات العرضية - المتحنيات الرأسية والافقية -) بما في ذلك من عيوب يكمل تفصيلها متضمنة خريطة للعيوب وعمق الشرح وصفه وكذا أماكن انهيارات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأصل التجهيز والأعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ للمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة وخطة السلامة والأمن الصناعي.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المختصة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجزاء الدراسة وفقا للاخصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحمال النوعية التي يصورها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.



بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
 (المستكملة الملتصقة شرق الملتصقة)

[illegible][illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

مدرسة المعلمين والاهل

[illegible]

المجلس الأعلى للدراسات والبحوث في جامعة القاهرة

[illegible]

معالجة هذا الشكوك قد تكون من خلال:

۱۰. اے نبی! جو قومیں نے تم کو پہچان لیا ہے، ان سے کہو کہ تم کو اللہ کی طرف سے وحی کی خبر دی گئی ہے۔

مجلسه ۱۳۴۴: ۱۳۴۴/۱۳۴۵

مركز البحوث والدراسات الإسلامية - القاهرة

المادة ١٠٠: لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بغير ما يطلبه المدعي.

[illegible]

مجموعت الذر خارج المربع: 2.5

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الحمد لله رب العالمين

في سنة ١٠٠٠ هـ من اربعه شعبان سنة ١٢٠٠ هـ

(Maintenance and Operation Manual) يتضمن الكتاب مقدمة، فصولاً عن:

أعمال الأمانة العامة - قسم الشؤون الإدارية والمالية

المعبر : م : م : يمتد مسجده هذه البنايت في ارض من مملكتهم معقنة مضطرة وبالصخرة التي يرفاق عليها الموضع هذا الجليل و

المرقة عليه من قشر السمسم

مرفوعاً بمفعول مفعول به من المفعول معطوفة وبهضم المفعول

المستأجر لا يتحمل من المالك المصارف وكافة خدمات المرافق لها صلاة بتكليف الإعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

وتشمل التخصيصات

[illegible]