

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة النصر للأعمال المدنية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإحالة إلي كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المرفق به كتاب السيد اللواء أ. ح / أمين عام مجلس الوزراء المتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٦٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠ الموافقة علي تعديل وزيادة قيمة أمر الإسناد الصادر إلي شركتكم الموقرة لتنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

- لتصبح المسافة من كم (١٠٨+٠٠٠) حتى كم (١١٣+٦٦٨) بطول ٥.٦٦٨ بدلا من كم (١٠٨+٠٠٠) حتى كم (١١٣+٤٠٠) بطول ٥.٤ كم بالاتجاهين
- و لتصبح القيمة مبلغ ٥٦٠ مليون جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستون مليون جنيه لا غير) بدلا من ٢١٢ مليون جنيه (مائتان واثنى عشر مليون جنيه) بقيمة زيادة قدرها ٣٤٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة ثمانية وأربعون مليون جنيه لا غير) - المرجو التفضل بالإحاطة والتنبيه بضرورة استكمال قيمة التأمين النهائي لهذه الأعمال بنسبة ٥ % والتي تمثل مبلغ ١٧,٤٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط سبعة عشر مليون وأربعمائة ألف جنيه لا غير) .

وإلا سيتم الخصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل جدا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

الهيئة العامة للطرق والكباري