

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٥٥٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/١/١٦ بمبلغ ٤١.٧٠٤.٠٠٠ مليون جنيهه (فقط وقدره واحد واربعون مليون وسبعمئة واربعة الاف جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية أعمال إنشاء عدد (٦) كوبري مشاه أعلي الرياح البحيري في نطاق محافظة البحيرة ((لتنفيذ أعمال كوبري مشاه دمشلي)) بالأمر المباشر

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " المنطقة الثالثة عشر - البحيرة " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية





محضر استلام موقع

لعملية اعمال انشاء عدد (٦) كوبرى اعلى الريح البحيرى في نطاق محافظة البحيرة (لتنفيذ اعمال كوبرى مشاه دمشلى)

شركة : جيوس للتجارة والمقاولات (عقد رقم ٥٥٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماؤهم بعد وهم :
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول) :

مدير المشروع
مهندس المشروع

السيدة المهندسة / نرمين محمود النزلى
السيد المهندس / حسام طه

عن الشركة المنفذة (طرف ثان) :

السيد المهندس / محب عماد
وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة لموقع العملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع للبدء فى الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧ هو تاريخ استلام الموقع .
واقفل المحضر على ذلك

اللجنة :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول) :

-١

-٢

عن الشركة المنفذة (طرف ثان) :

-١

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ

مهندس /
نصر محمد نصر طيب

نصر محمد نصر طيب

٥٠٩٢٥