

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة تراسات للتطوير والمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٥٩٢)
المؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ بمبلغ ١٩.٨٠٠.٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره تسعة عشر
مليون وثمانمائة ألف جنيهه لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة _
اعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع العاشر) بطول ٢.٣ كم
مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر
المباشر) .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم

الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشؤون المالية والادارية



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بناءً على العقد رقم ٥٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و المحرر بين الهيئة و شركة تراسست للتطوير والمقاولات
بخصوص تنفيذ رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية القطاع العاشر بطول ٢,٣ كم
مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أصل محضر استلام الموقع للعملية المنوه عنها بعالیه .

برجاء التكرم بالإحاطة والفضل بالنتيجه باللازم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢

مرفقات عدد (١) أصل المحضر

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



محضر استلام موقع

عملية : رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية
القطاع العاشر بطول ٢,٣ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : شركة تراسن لتطوير والمقاولات

بناءً على العقد رقم ٥٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و المحرر بين الهيئة و شركة تراسن لتطوير والمقاولات
بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

• المهندس / تامر مراد
• المهندس / محمد حماد محمد حسن
مدير المشروع
شركة تراسن لتطوير والمقاولات

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ / ٢٠٢٢ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق
ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢ / ١١ / ٢٠٢٢ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

ومحرر هذا محضرنا بذلك ،،،

التوقيعات

المهندس / محمد حماد محمد حسن
المهندس / تامر مراد

يعتمد ،،



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح