

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

"منشأة سعدى رشيدى عبد الله عبد العادى"

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرسل رفق هذانسخة من العقد رقم
(٢٠٢٣/٢٠٢٢) المـؤرخ فـي ٢٠٢٢/٧/٣ بمـبلغ
١٣,٠٠٠,٠٠٠ جـنيـه (فـقط وـقـدـرـه ثـلـاثـةـعـشـرـمـلـيـونـجـنيـهـلـاـغـيرـ)
وـالمـوقـعـ بـيـنـ الشـرـكـةـ وـالـهـيـئـةـ بـشـأنـ قـيـامـ الشـرـكـةـ بـعـمـلـيـةـ "إـسـنـادـ اـعـمـالـ
الـجـسـرـ التـرـابـيـ وـالـأـعـمـالـ الصـنـاعـيـةـ لـمـشـرـوـعـ القـطـارـ الـكـهـرـبـائـيـ السـرـيعـ
(الـعـيـنـ السـاخـنـةـ -ـ الـعـاصـمـةـ الـادـارـيـةـ -ـ الـعـلـمـيـنـ -ـ مـطـرـوـحـ)ـ لـتـنـفـيـذـ الـمـسـافـةـ
مـنـ الـكـمـ ٤٤٤,٦٠٠ـ إـلـىـ الـكـمـ ٤٤٥,٦٠٠ـ بـطـولـ ١ـ كـمـ اـتـجـاهـ فـوكـةـ (قـطـاعـ
الـعـلـمـيـنـ -ـ فـوكـةـ)ـ عـلـىـ أـنـ يـتـمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـشـروـطـ وـمـوـاـصـفـاتـ الـهـيـئـةـ
الـخـاصـةـ بـهـذـهـ الـعـمـلـيـةـ هـذـاـ وـسـتـتوـاـيـ "لـمـنـطـقـةـ الـخـامـسـةـ -ـ غـربـ الـدـلـتـاـ
"ـ إـلـشـرافـ عـلـىـ التـنـفـيـذـ وـتـجهـيزـ وـتـسـلـيمـ الـمـوـقـعـ لـلـشـرـكـةـ فـورـاـ

وـتـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـترـامـ ،،،

التوقيع ()

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية



محضر استلام موقع

مشروع: القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم ٤٤٦٠٠ الى الكم ٤٥٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه فوقه

تنفيذ: شركة منشأة سعدي رشيدى عبد الله عبد الهادى
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٠٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٤ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / ايمن احمد حسن الحلواني مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوى مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / مهيب عابد مدير مشروع - شركة سعدي رشيدى عبد الله عبد الهادى

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرة ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٤ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
وأقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣ - مهيب عابد

٢

١ -

