

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**” شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية ”**

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم  
(٨٣٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤) المـؤرخ في ١٠/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ  
٩,٥٩٤,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تسعة مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون  
الف جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية  
” إسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول  
(العين السخنة – مطروح) قطاع ( العلمين / فوكة ) لتنفيذ المسافة من  
الكم ٤٠٦,٦٠٠ الى الكم ٤٠٧,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة مطروح على أن  
يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا  
وستتولى ” للمنطقة الخامسة – غرب الدلتا ” الإشراف على التنفيذ و  
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

( التوقيع )

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف  
رئيس الإدارة المركزية للشئون  
المالية والإدارية والموارد البشرية





## محضر استلام موقع

عملية : اسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول ( العين السخنة - مطروح )  
قطاع ( العلمين - فوكة ) لتنفيذ المسافة من الكم 406+600 الى الكم 407+600 بطول 1 كم اتجاه مطروح  
(بالامر المباشر)  
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا).

تنفيذ: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/832) بتاريخ 2023/12/10

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/12/11 اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري


2- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3- السيد المهندس / حسن محمد مدير مشروع - شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2023/12/11 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية  
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- 

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

