



تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال المدنية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العين-شطوط) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧,٥ الى الكم ٢٨,٥ بطول ١ كم الإتجاهين مستقلص رقم (٥) جاري

طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة الشاوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية

المقد رقم (٥٩٤ / ٢٠٢٠ / ٩٠٩١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البلد	نوع العمل	الفترة	الوحدة	كمية الأعمال	التكلفة		عدد الآلات	نسبة الآلات	التعيين	قيمة التعيين
					مت	أسي				
١	أعمال تحميل و نقل أوعية صالحة للزود مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم متر كراسي ٢ كم	٥٧,٤٠	٢,٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٦/٠٦/١٦	٢٠٢٦/٠٦/٢٠	٦٥	%٦٦,٧٩	%٦,٢٥	٤١٥١,٢٥
					٢٠٢٦/٠٧/٠١	٢٠٢٦/٠٧/٢٩	٢١	%٥٥,٢٩	%٢,٨٩	٢٤٧٢,٩٥
					٢٠٢٦/٠٨/٠١	٢٠٢٦/٠٨/١٠	١٠	%١٧,٨٦	%٥,٠٩	١٠٤٢١,٥٠
					الإجمالي					٩٦

أقط تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة و ١٠٠٧٠ جنيها لأخير

شركة المصاغة المهندس / <i>محمد</i> التوقيع / <i>محمد</i> 123 009/122/11 0/0000000000	استشاري الهيئة (XYZ) المهندس / <i>محمد</i> التوقيع / <i>محمد</i> 0000000000	استشاري الهيئة المهندس / <i>محمد</i> التوقيع / <i>محمد</i> 0000000000	استشاري الهيئة المهندس / <i>محمد</i> التوقيع / <i>محمد</i> 0000000000	الاستشاري العام (شركة سيسترا) المهندس / <i>محمد</i> التوقيع / <i>محمد</i> 0000000000	الهيئة العامة للطرق والكباري المهندس / <i>محمد</i> التوقيع / <i>محمد</i> 0000000000	مدير عام المشروعات م / <i>محمد</i> التوقيع / <i>محمد</i> 0000000000	رئيس الإدارة المركزية م / <i>محمد</i> التوقيع / <i>محمد</i> 0000000000
--	---	---	---	--	---	---	--



تلفيد الجسر الثنائي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السفينة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين-السفينة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) تنفيذ المسافة من كم ٢٧,٥ الى كم ٢٨,٥ بطول ١ كم الاتواحين. مستخلص رقم (٥) جاري

المذرقم (٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

فقط تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة و ١٠٠١٧٠ جنبها لاخير

الاستشاري العام (شركة سينترا)	
-------------------------------	--

شركة كندا المتعددة م/ أحمد التوقيع رئيس الإدارة المركزية م/ أحمد الطاهر	استشاري البنية التحتية م/ أحمد التوقيع م/ أحمد التوقيع	الاستشاري العام (شركة سينترا) م/ أحمد التوقيع م/ أحمد التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري م/ أحمد التوقيع م/ أحمد التوقيع
--	---	--	---



تغطية الجسر اثري و الأعمال الصناعية بمطابق العين السخنة ضمن مشروع إنشاء قطار كهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-الطمين-طبروك) تنفيذ المسافة من كم ٢٧,٥ الى اكم ٢٨,٥ بطول ١ كم الاتحادي. مستخلص رقم (٥) جاري

العدد رقم (٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ١٩ / ٦ / ٢٠٢١

فقط تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة و ١٠٠٧٠٠ جنديا لا غير

فقط تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة و ١٠٠٧٠٠ عليها لا غير

شركة المتعاقد المهندس / <i>محمد عبد الحليم</i> موقع EL SHENNAWY CONSTRUCTION 304/383/113 0111891302/2010	الاستشاري الجيولوجي مهندس المشروع / <i>محمد عبد الحليم</i> التوقيع م / <i>محمد عبد الحليم</i> م / <i>محمد عبد الحليم</i>	الاستشاري العام (شركة مستشار) م / <i>محمد عبد الحليم</i> م / <i>محمد عبد الحليم</i> م / <i>محمد عبد الحليم</i>	الهيئة العامة للمرافق والكباري مهندس الإشراف / <i>محمد عبد الحليم</i> م / <i>محمد عبد الحليم</i> م / <i>محمد عبد الحليم</i>	مدير عام المشروعات م / <i>محمد عبد الحليم</i> م / <i>محمد عبد الحليم</i>	مهندس م / <i>محمد عبد الحليم</i> م / <i>محمد عبد الحليم</i>
--	---	--	---	---	--



تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال المساعية بقطاع العين السفلى ضمن مشروع إنشاء قطار كهربائي السريع (العين السفلى-العاصمة الإدارية-العين، مطروح) تنفيذ المسافة من لكم ٢٧,٥ الي لكم ٢٨,٥ بمعدل ١ كم الاتجاين. مستخلص رقم (٥) جاري

تتألف : شركة التناوب للمطاولات العمومية والمطاشات السياحية

المذرقم (٥٩٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

رقم المدة	نوع العمل	الفترة	المحطة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الأيام	نسبة الإنجاز	التعليق	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال تحميل و نقل أثربة مصالحه لخدم مطبخة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم مدق ترابي ٢ كم	٥٧,٤٠	٣م	٦٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٦/٠٦/١٦	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	١٥	%٦٦,٧٩	%١,٣٥	٤١٥١,٢٥
					٢٠٢٦/٠٧/٠١	٢٠٢٦/٠٧/٣١	٣١	%٥٥,٣٦	%٢,٨٩	٢٤٧٢,٠٩٥
					٢٠٢٦/٠٨/٠١	٢٠٢٦/٠٨/٣٠	١٠	%١٧,٨٦	%٥,٠٩	١٠٤٣١,٤٠
						الإجمالي		٣٩٣٠٦,٧٠		

فقط تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة و ١٠٠٧٠ جنيهها لاخير

شركة المتابعة
موقع /
توقيع /
الختم /

استشاري البيئة (XCV)
مهندس المشروع /
التوقيع /
الختم /

الاستشاري العام لشركة سيسرا
م/رضا الهادي
م/المهندس محمد السيد
م/محمد احمد محمود

اللجنة العامة للطرق والكباري
مجلس الاشراف
مدير المشروع
م/ارامسي بديع
م/احمد عراقي
رئيس اللجنة المركزية
م/احمد الطمحي



تفذية الجسر القروي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء قطار الكيرالي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) تنفيذ المسافة من لكم ٢٧,٥ في لكم ٢٨,٥ بطول ١ كم (الامتداد). مستخلص رقم (٥) جاري

التفصيل : شركة التمام هي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	كمية الإعمال	الفترة		عدد الأيام	نسبة الأيام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال تمهيد و نقل التربة مساحة لقدم مطابقة للمواصفات لمسافة النقل ٩,٩ كم مئذق قراني ٢ كم	٢٠٠٠٠,٠٠	م ^٣	٥٧,٤٠	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١٥	%٢٦,٧٩	%١,٣٥	٤١٥١,٢٥
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%٥٥,٣٦	%٢,٨٩	٢٤٢٢٠,٩٥
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/١٠	١٠	%١٧,٨٦	%٥,٠٩	١٠٤٣٤,٥٠
الإجمالي										٣٩٣٠٦,٧٠

فقط تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة و ١٠٠٧٠٠ جنيها لا غير

[illegible]



تتبع الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السفنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السفنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧,٥ الي الكم ٢٨,٥ بطول ١ كم الإتجاهين. مستخلص رقم (٥) جاري

العدد رقم (٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

[illegible]