

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥١ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة القطاع الأول والثانى بطول ١.٤ كم بالإضافة إلى رصف مسافة بطول ١ كم وبطول إجمالى ٢.٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .
عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٤٩ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافانا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٢

مرفقات : عدد { ١ } مستخلص
عدد { ١ } استمارة ع ٥٠ ج.
عدد { ١ } معمل المنطقة
عدد { ١ } حصر أعمال
عدد { ١ } كتاب المحملات
عدد { ١ } أصل محضر استلام الموقع



١/٢
السيد
المهندس



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: المصلحة العامة للمصارف والمصارف
قسم: المصارف
المبلغ المستحق إلى: مصلحة المصارف والمصارف
الطلبات طيه، أو: المصلحة
بموجب: المصلحة
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على: المصلحة
شيك على البنك المركزي في: المصلحة
شيك على الخارج: المصلحة
يسحب باسم: المصلحة
ويرسل إليه بالعنوان الآتي: المصلحة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٤٨٥٤٧٦٨	
الجملة		١٤٨٥٤٧٦٨	

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

رقم: ٢٠٢٢

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

تقيد في السجل برقم: ٢٠٢٢

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		الختم ذو التاريخ	
	بند	فصل	رقم	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١				١٤٨٥٤٧٦٨				
	إجمالي الأصل							
	بيانات الاستقطاعات							
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها						

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإمضاء

الإيرادات

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: ٢٠٢٢

توقيع الكاتب المنوط بالسجل: ٢٠٢٢

روجع في سنة ٢٠٢٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢١/٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): ٢٠٢٢

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: ٢٠٢٢

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

(٣) سحب

رقم: ٢٠٢٢

إمضاء الكاتب المنوط: ٢٠٢٢

(٤) قيد في سجل

تحت رقم: ٢٠٢٢

إمضاء الكاتب المنوط: ٢٠٢٢

(٥) أدرج في كشف

رقم: ٢٠٢٢

إمضاء الكاتب المنوط: ٢٠٢٢

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٢٢

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

کشف رقم {۱}

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٤٢٥	٨٨	٣م	٥١١٥	٥١١٥	جاري	٨٨	٤٥٢٢٩٣	-	-	٨٨	٤٥٢٢٩٣	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٥٠	١٣٨	٣م	١٠٥٠	١٠٥٠	جاري	-	١٤٥٤٢٥	-	-	-	١٤٥٤٢٥	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٥١	٣٣٧	٣م	٤٨٠	٤٨٠	جاري	٨٠	١٦٢٠٠٤	-	-	-	١٦٢٠٠٤	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٧٠٥	٣م	٨٤٥٠	٨٤٥٠	جاري	-	٥٩٥٧٢٥٠	-	-	-	٥٩٥٧٢٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	-	٦٠	٢م	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	جاري	-	٨٧٠٠٠٠	-	-	-	٨٧٠٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	-	٣١٩	٢م	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	جاري	-	٤٦٢٥٥٠٠	-	١٠٠٠٠	-	٤٦١٥٥٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٧	توريد وتوضيب ورش صلب التسليح	-	٦٠٠٠	طن	١	١	جاري	-	٦٠٠٠٠	-	-	-	٦٠٠٠٠	٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٨	خرسانة عادية للحوائط الساندة	-	٣٢٠٠	٣م	٦٠٥	٦٠٥	جاري	-	١٩٣٦٠٠٠	-	-	-	١٩٣٦٠٠٠	٨- والتحذيرية .
٩	أعمال رفع وخفض مطابق	-	٥٥٠	بالعدد	٢٦	٢٦	جاري	-	١٤٣٠٠	-	-	-	١٤٣٠٠	٩- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٠	توريد وتركيب غطاء GRB قطر ٧٠ سم	-	٤٧٠٠	بالعدد	١٠	١٠	جاري	-	٤٧٠٠٠	-	-	-	٤٧٠٠٠	١٠- بالاستخلص .
	توريد وتركيب غطاء GRB قطر ٨٠ سم	-	٥١٠٠	بالعدد	٥	٥	جاري	-	٢٥٥٠٠	-	-	-	٢٥٥٠٠	١١- التقارير متواجدة .
							الإجمالي	٦٨	١٤٢٩٥٢٧٣	-	١٠٠٠٠	٦٨	١٤٢٨٥٢٧٣	١٢- بوليصة التأمين متواجدة .
														١٣- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
														١٤- سيارة العملية متواجدة بالمنطقة
														١٥- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ على البند رقم (٦) سطحية
														١٦- لحين ظهور باقي التجارب .
														مهندس العملية
														الأسم
														التوقيع
														١- اسم المهندس
														٢- اسم المهندس
														٣- اسم المهندس
														٤- اسم المهندس
														٥- اسم المهندس
														٦- اسم المهندس
														٧- اسم المهندس
														٨- اسم المهندس
														٩- اسم المهندس
														١٠- اسم المهندس
														١١- اسم المهندس
														١٢- اسم المهندس
														١٣- اسم المهندس
														١٤- اسم المهندس
														١٥- اسم المهندس
														١٦- اسم المهندس
														١٧- اسم المهندس
														١٨- اسم المهندس
														١٩- اسم المهندس
														٢٠- اسم المهندس
														٢١- اسم المهندس
														٢٢- اسم المهندس
														٢٣- اسم المهندس
														٢٤- اسم المهندس
														٢٥- اسم المهندس
														٢٦- اسم المهندس
														٢٧- اسم المهندس
														٢٨- اسم المهندس
														٢٩- اسم المهندس
														٣٠- اسم المهندس
														٣١- اسم المهندس
														٣٢- اسم المهندس
														٣٣- اسم المهندس
														٣٤- اسم المهندس
														٣٥- اسم المهندس
														٣٦- اسم المهندس
														٣٧- اسم المهندس
														٣٨- اسم المهندس
														٣٩- اسم المهندس
														٤٠- اسم المهندس
														٤١- اسم المهندس
														٤٢- اسم المهندس
														٤٣- اسم المهندس
														٤٤- اسم المهندس
														٤٥- اسم المهندس
														٤٦- اسم المهندس
														٤٧- اسم المهندس
														٤٨- اسم المهندس
														٤٩- اسم المهندس
														٥٠- اسم المهندس
														٥١- اسم المهندس
														٥٢- اسم المهندس
														٥٣- اسم المهندس
														٥٤- اسم المهندس
														٥٥- اسم المهندس
														٥٦- اسم المهندس
														٥٧- اسم المهندس
														٥٨- اسم المهندس
														٥٩- اسم المهندس
														٦٠- اسم المهندس
														٦١- اسم المهندس
														٦٢- اسم المهندس
														٦٣- اسم المهندس
														٦٤- اسم المهندس
														٦٥- اسم المهندس
														٦٦- اسم المهندس


رئيس الإدارة المركزية
~~مهندس~~
سلوى سامي صالح
٢٠٨٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً في سنة المحاسب جنيته سبق صرفها للمقاول

يدفع إلى الما قول مبلغ : ١٤٢٨٥٢٧٣,٦٨ جنيه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من نهائياً

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

محاد صبرع جبال

مدير الأعمال الاسم التوقيع

5. $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{3}$ is false.

مهندس الشركة الاسم
التوقيع

سنة

روجع فوجد على صفة

سنة

افر بصحه ذلك

