

المستخلص (١) جاري

٣ : رتبة الشئ و اوصاف الطريق المستقلة من كوبري كمر الزيت حتى تقف الناجمون بطول حوالي (١.٥ كم) محافظة الغربية ورفع كفاءة (٢ كم) داخل قرية كفر جلال حتى طريق قريتنا ختون محافظة المنوفية (بالامر المباشر) عقد رقم (٥٢٢) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تاريخ بدء الاعمال ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٥

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق المصمومية

مستند الحدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٢															نوع العمل	
ملاحظات	التي		استقطاع		جمله مقدار العمل التي تمت حتى الان	جاري	تبقى	جمله مقدار العمل التي تمت حتى الان	مقدار العمل التي تمت في خلال هذه الحدة	مقدار العمل	المبلغ اعماره	الكمية حسب المقاييس	الوحدة	القيمة		
	بعد الاستقطاع	جنيه	او حذر	قرش										جنيه	قرشاً	
١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد	٤٤٠٩١٠		٠		٤٤٠٩١٠	جاري	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٠	٣٥٠٠	٣ م	١٢٣٣	٠	٢٣٨	٠	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية... الخ
٣- وثيقة التأمين متواجدة	٦٤٩٥٠		٠		٦٤٩٥٠	جاري	٣٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	٣ م	٢١٠٥	٠	٢٣٨	٠	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة.... الخ
٤- اوقات العملية متواجدة	٨٧٥٠٠٠				٨٧٥٠٠٠	جاري	٢٥٠	٢٥٠		٤٠٠	طن	٣٥٠٠	٠	٢٣٨	٠	اعمال ترميم بالمخروط الاسفلتي... الخ
٥- تجهيزات الموقع متواجدة	١٩١٤٠٠٠		٠		١٩١٤٠٠٠	جاري	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٣٦٠٠	٣ م	٢٣٨	٠	٢٣٨	٠	اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت من الاحجار الصلبة... الخ
٦- العلامات الإرشادية والتحضيرية متواجدة	٢٧٦٠٨٠٠				٢٧٦٠٨٠٠	جاري	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	٢ م	٢٧٦٠٨	٠	٢٣٨	٠	اعمال طبقة سطحية... الخ
٧- فريق العمل متواجد	٠															
٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة																
٩- يراعى خصم رسوم تالوة المحاجر والمناجم																
١٠- العمل متواجد																
١١- التبريلاج الأرضي متواجد																
١٢- التقرير المبدئي متواجد																
١٣- التقرير الاسبوعي والشهري متواجدة																
١٤- الحد الأدنى من المعدات اللازمة متواجدة																
١٥- تراعى تطبيق مبلغ (٢٠٠٠) عضرون الف جنيها لحين ظهور نتائج التجارب المعملية في البند رقم (٥) الفقرة السطحية																
١٥- تراعى تطبيق مبلغ (٢٠٠٠) عضرون الف جنيها لحين ظهور نتائج التجارب المعملية في البند رقم (٥) الفقرة السطحية																
١٥- تراعى تطبيق مبلغ (٢٠٠٠) عضرون الف جنيها لحين ظهور نتائج التجارب المعملية في البند رقم (٥) الفقرة السطحية																

١٩- توقيع مدير الادارة (١٥) كبرى (١٩) و (١٩) وتراجع به عرض الادارة

٦٠٥٥٦٦٠

٦٠٥٥٦٦٠

٦٠٥٥٦٦٠

٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٩

المهندس مكرم فؤاد

المحاسب / ٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٩

تعاينا

على حساب

مدير العملية

مبلغ

مهندس العملية

مهندس الشركة

المهندس مكرم فؤاد

المحاسب / ٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٩

تعاينا

على حساب

مدير العملية

مبلغ

مهندس العملية

مهندس الشركة

المهندس مكرم فؤاد

المحاسب / ٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٩

المهندس مكرم فؤاد

المحاسب / ٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٩

