



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٤٨٧٠٠ جنيها (فقط ثمانية واربعون الف وسبعمائة جنيها لأغير) قيمة المطالبة رقم (٣٥) لعقد دراسات والتخطيط والمراجعة والإشراف علي مشروع طريق بنها / المنصورة (المرحلة الأولى) في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى .

تنفيذ مكتب الأستاذ الدكتور / حسن عبد الظاهر حسن مهدي

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم

-- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ٢٠٢٣/٩/١٢

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المخططات العامة
رقم الصادر / ٤٥١
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ٩ / ١٢ / ٢٠٢٣
التوقيع /

2, 15, 1 ✓

(ب) الكاتب الموقوف

رئيس المصلحة

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لتسويق المصنوعات الجلدية ٢٠١٤ - ٢٠١٥

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشركات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف

الشهادات
الاجتهادات

 رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيد
اذن صرف

امضاء طالبه أو أوكالته: _____

المطالبة المالية رقم (٣٥) جاري

شروع طريق بنها المنصورة (المرحلة الأولى) من بنها حتى المنشأة الكبرى

بيان موازنة جوائز الإشراف (مكتب الأستاذ الدكتور حسن عبد الظاهر حسن مهدي) عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٨/٣١

ملاحظات	القيمة المستحقة	عدد أيام الغياب	الفئة الشهرية	الاسم	العدد المتواجد	العدد حسب التعاقد	الوظيفة	م
	٢٨٢٠٠	٠	٢٨٢٠٠	م/ فتحي مختار العشري	١	٢	مهندس طرق	١
	٢٠٥٠٠	٠	٢٠٥٠٠	م/ أسامة السيد يوسف زاهر	١	١	فني مسلحة	٢
	٤٨٧٠٠			قيمة المستخلص الحالي رقم ٣٥				

رئيس الإدارة المركزية
م/ نصر نصر طيخ

مهندس البيئة

م/ مشيرة السيد عبد الله

مكتب الدكتور / حسن مهدي

مختار العشري
١٧/١٥/٢٠٢٣
٤/١٩/٢٠٢٣



تقييم أداء الاستشاري المشرف على مشروع
مشروع طريق بنها المنصورة (المرحلة الأولى)
من بنها حتى المنشأة الكبرى

المنطقة الأولى المركزية

عن الفترة من ٢٠٢٣/٨/٠١ حتى ٢٠٢٣/٨/٣١

م	مهام الاستشاري	التقييم %	ملاحظات
١	مراجعة اللوحات التنفيذية التي تقدم من الشركات المنفذة	١٠٠	
٢	الاشراف المستمر على التنفيذ وضبط الجودة لجميع الأعمال التي يقوم بها الشركات المنفذة داخل نطاق العقد	١٠٠	
٣	مراجعة البرنامج الزمني المقدم من الشركات المنفذة واعداد التقارير عن أسباب الانحراف والتأخير و طرق ووسائل تلافيها إن وجد	١٠٠	
٤	مراجعة حساب الكميات المنفذة واعداد واعتماد جداول الكميات المعدلة وكراسة الحصر	١٠٠	

التقييم العام : ١٠٠ %

مديرة المشروع

م / مشيرة السيد عبد الله

كشف مواظبة مهندسين الاشراف على تنفيذ مشروع بنها / المنصورة (المرحلة الأولى) شهر اغسطس ٢٠٢٣ م

م	الاسم	الوظيفة	١-أغسطس	٢-أغسطس	٣-أغسطس	٤-أغسطس	٥-أغسطس	٦-أغسطس	٧-أغسطس	٨-أغسطس	٩-أغسطس	١٠-أغسطس	١١-أغسطس	١٢-أغسطس	١٣-أغسطس	١٤-أغسطس	١٥-أغسطس
١	م / فتحي مختار العشري	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	م / أسامة السيد يوسف	فتي مساحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

م	الاسم	الوظيفة	١٦-أغسطس	١٧-أغسطس	١٨-أغسطس	١٩-أغسطس	٢٠-أغسطس	٢١-أغسطس	٢٢-أغسطس	٢٣-أغسطس	٢٤-أغسطس	٢٥-أغسطس	٢٦-أغسطس	٢٧-أغسطس	٢٨-أغسطس	٢٩-أغسطس	٣٠-أغسطس
١	م / فتحي مختار العشري	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	م / أسامة السيد يوسف	فتي مساحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مهندس الاستشاري / مكتب د / حسن مهدي

مهندس الهيئة

٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠