



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...


نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٤٨٧٠٠ جنيها (فقط ثمانية واربعون الف
وسبعمانه جنيها لأغير) قيمة المطالبة رقم (٣٤) لعقد دراسات والتخطيط والمراجعة
والإشراف علي مشروع طريق بنها / المنصورة (المرحلة الأولى) في المسافة من بنها حتى
المنشأة الكبرى .

تنفيذ مكتب الأستاذ الدكتور / حسن عبد الظاهر حسن مهدي

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ٢٠٢٣/٩/١٢




يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المحافظة الأولى المركزية
قسم الشؤون القانونية
رقم الاستاد / ٤٥١١
عدد الوثائق / طابعه
التاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ١٢
التوقيع /

تقييم أداء الاستشاري المشرف على مشروع

مشروع طريق بنها المنصورة (المرحلة الأولى)
من بنها حتى المنشأة الكبرى



المنطقة الأولى المركزية

عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٧/٣١

م	مهام الاستشاري	التقييم %	ملاحظات
١	مراجعة اللوحات التنفيذية التي تقدم من الشركات المنفذة	١٠٠	
٢	الإشراف المستمر على التنفيذ وضبط الجودة لجميع الأعمال التي يقوم بها الشركات المنفذة داخل نطاق العقد	١٠٠	
٣	مراجعة البرنامج الزمني المقدم من الشركات المنفذة واعداد التقارير عن أسباب الانحراف والتأخير و طرق ووسائل تلافيها إن وجد	١٠٠	
٤	مراجعة حساب الكميات المنفذة واعداد واعتماد جداول الكميات المعدلة وكراسة الحصر	١٠٠	

التقييم العام : ١٠٠ %

مديرة المشروع

م / مشيرة السيد عبد الله

المطالبة المالية رقم (٣٤) جاري

مشروع طريق بنها المنصورة (المرحلة الأولى) من بنها حتى المنشأة الكبرى

بيان مواظبة جهاز الإشراف (مكتب الأستاذ الدكتور حسن عبد الظاهر حسن مهدي) عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ حتي ٢٠٢٣/٠٧/٣١

ملاحظات	القيمة المستحقة	عدد أيام الغياب	الغلة الشهرية	الاسم	العدد المتواجد	العدد حسب التعاقد	الوظيفة	م
	٢٨٢٠٠٠	٠	٢٨٢٠٠٠	م/ فتي مختار العشري	١	٢	مهندس طرق	١
	٢٠٥٠٠٠	٠	٢٠٥٠٠٠	م/ أسامة السيد يوسف زاهر	١	١	فني مساحة	٢
	٤٨٧٠٠٠			قيمة المستخلص الحالي رقم ٣٣				

رئيس الإدارة المركزية

م/ نصر محمد نصر طيخ

مهندس الهيئة

م/ مشيرة السيد عبد الله

مكتب الدكتور / حسن مهدي

م/ فتي مختار العشري

١٧/٠٧/٢٠٢٣

٢٠٢٣