

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين السخنة) - العاصمة الإدارية - العين السخنة

إدارة المشروع  
الإسكندرية-مطروح (ج)  
المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
للمشروعات والهندسة (GARB)

تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

كشف رقم ختامي ( ٤ )

المقاول: شركة مكة البركة للمقاولات طبقاً للمقد رقم ( ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٠٩٥ ) المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/٢٩

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠١/٠٦

ملاحظات

- برامج تطبيق بوند العتق.

- التحليلات الإحصائية لمواجهه.

- طوحت المشروع لمواجهة.

- المهتمون مع المواجهه.

- مسئول كاتين سلامة المرور ومواجهه.

- العمل ومهندسون العمل مع المواجهه.

- الكلازير معواجهه.

- الحد الأدنى من المعدات معواجهه.

- البرامج الزمنية المشروع معواجهه.

- وثائق التأمين سارية حتى ٢٠٢٤/١/١٤

- مكتب الإشراف معواجهه.

- عدد (١) سيارة بيك اب دولر كاتينة

- دفع رياضي معواجهه.

٤,٩٧٨,٢٢٠,٠٠٠

رقم البند	بيانات الأعمال	الرقم	الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار العمل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة صعد التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت بالتربة المنحدره اصعل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة صعد التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت الترابية والأتس باليد الأمامية الأمامية الوصول الي نسبة الأرتوية المطلوبة والمنك الجيد بدهر اسامت الوصول الي القسي عتقة جتقه 95% من الكتلقة الحقة الأصوية) وحصل على البند تحميل ونقل الأرتوية الأتالة مسجلة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبق المنصوب التسمية والقطاعات التسمية التسمية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند جميع مستقلة طبقاً لاصول المناقصة وما اصقلت الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علوة ١٠١ جتبه/كم مسجلة نقل كتج الطر.	٢١,٣	١٤٤٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٤٠٠	٢٤٤٠٠٠	٠	١,٦٩٢,٧٢٠	
٢	أعمال الازالة والتطهير	٢	٢٠,٠٠٠	٢٨,٥٠٠	١,٥٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	١٥٧,٥٠٠	
٢-٢	بالمرح المسطح اصعل تطهير الموقع من الأختار والمزروعات والتمكيات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الثقيلة والتخلص منها بالمقالب العمومية تجميعاً لأصعل الرقعي المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للتوريد والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥,٢٥	٢٠,٠٠٠	٢٨,٥٠٠	١,٥٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	١٥٧,٥٠٠	
٢-٣	اصعل الزلج	٢	٢٣٤	٥٣٠٠٠	٢٠٠	٥٣٠٠٠	٠	١٢,٤٧٢,٢٠٠	
١-٣	أصعل تحميل وتوريد ونقل اترية مطبقة للمواصفات وبمقايها باستخدام الات التسمية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى شسوب ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستعمال الانشوب التسمية لتشكيل الجسر والاكتاف (تسمية تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بطنية الاصلية الوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والمنك الجيد بالهر اسامت الوصول الي القسي عتقة جتقه 95% من الكتلقة الحقة الأصوية) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التسمية والقطاعات التسمية التسمية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند جميع مستقلة طبقاً لاصول المناقصة وما اصقلت الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% وحسب زيادة ١ جتبه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسجلة النقل حتى ٢ كم ويتم احصاف علوة ١,٥ جتبه للكم بالازالة. - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة.	٩٣,٤	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	٢٠٠	٥٣٠,٠٠٠	٠	٤,٩٧٨,٢٢٠,٠٠٠	
	علوة مسجلة النقل ١٥٨ كم	٢٣٤	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	٢٠٠	٥٣٠,٠٠٠	٠	١٢,٤٧٢,٢٠٠	
	علوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية	١٣	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	٢٠٠	٥٣٠,٣٠٠	٠	٦٩٢,٩٠٠	
	اجمالي قيمة المستخلص							١٩,٩٤,٥٤٠	

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الإسكندرية - مطروح  
عبد - مهندس /  
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروع (الهيئة)  
مهندس احمد حسني قبايش

مدير المشروع (الهيئة)  
مهندس ابراهيم الخطري

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)  
مهندس الاستشاري (إي. إس. جي. سي)  
مهندس الاستشاري (إي. إس. جي. سي)  
مهندس الاستشاري (إي. إس. جي. سي)  
مهندس الاستشاري (إي. إس. جي. سي)

مركز الدراسات الهندسية  
للطرق والبنى التحتية  
مشروع: تطوير وتطوير الطرق  
م/ مصطفى نجم  
م/ مصطفى نجم

مدير المشروع  
شركة مكة البركة للمقاولات  
م/ محمد عبدالمنعم

