

مستخلص جاري (١)

عن عملية :- أعمال الخدمات الاستشارية عن أعمال تصميم الجسر الترابي لمشروع القطر السريع (الفيوم/بنى سويف/ الأقصر /أسوان /أبو سمبل)
الخط الثاني (القطاع الخامس) بطول ٨٦ كم

رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٢٨)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢

تنفيذ مكتب سبكتروم للاستشارات الهندسية (د/ عماد نبيل)

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١١/٢١

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة طبقاً للعقد (جنية)	كمية البند بالعقد (كم)	الوحدة	مقدار العمل المباين اجراوة	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة (كم)	جولة مقدار الأعمال (كم)	جاري / نهائي	جولة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنية	استقطاع / حجز قرش / جنية	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنية	ملاحظات
١	دراسة أفضل مسار للقطر السريع وإعداد البدائل المقترحة مع عمل مقارنة تقنية ومالية بينها لتحديد المميزات والعيوب طبقاً لاشتراطات ومعايير تصميم القطر الكهربائي السريع واختيار البديل الأمثل أعمال التخطيط الإقليمي والراسي للمشاريع موقع عليه التعارضات وجميع الأعمال القائمة طبقاً للرفع المساحي (المنقذات والمجاري المائية والمرافق وأبراج الكهرباء ومخزرات السيول) والمقترحة (طرق- كهربائي- أنفاق- الريايل المقترحة من استشاري الهيدرولوجي) وإعداد التقارير الفنية المطلوبة لذلك - إعداد لوحات نزع الملكية بمقياس رسم مناسب وجدول الإحداثيات لحدود شريحة نزع الملكية - لقطاعات العرضية لمسار القطر كل ٢٥ متر موضح عليها أماكن الحفر والردم إعداد المقاييس شاملة حصر الكميات لنود أعمال الجسر والقنوات الجانبية بمقياس رسم مناسب حضور الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية طبقاً لمتطلبات المشروع . التنسيق مع الاستشاري العام لاعتماد الرسومات التصميمية للمسار . تقديم نسخة مطبوعة من الرسومات المعتمدة للهيئة العامة للطرق والكباري	٢٠,٠٠٠	٨٦	بالعقد	٠	٨٦	١,٧٢٠,٠٠٠	جاري	١,٧٢٠,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	١,٣٧٦,٠٠٠	يتم مراعاة حجز مبلغ وقدره لحين تلاقى الملاحظات
الإجمالي												
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة أعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص الجاري (١)												

تحريراً في ٢٠٢٤/١١/٢١

الموافقين
مهندس محمد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المصلحة العامة ببنى سويف - لنا - الأقصر

سيف صرفها إلى
المحاسب
على الحساب

نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدره
المقاول تحريراً في ٢٠٢٤ / /
يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات
تحريراً في

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة

مهندس العملي
مدير المشروع
مدير عام المشروع
م/أحمد التوبي
م/إصاير مجروس
م/

عن الشركة
مكتب د/ عماد نبيل


سبكتروم للاستشارات
Spectrum Consulting
مشروع القطر السريع

١٣٧٦.٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٣٧٦.٠٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٦٨٨٠٠.٠	تأمين
٣٣٤٢٤	بمفات
١.٠٢٢٢٤.٠	جملة الاستقطاعات



١.٠٢٢٢٤.٠	الاستقطاعات
١٢٧٣٧٧٦.٠	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) اعمال الخدمات الاستشارية عن اعمال
الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الثاني (القطاع الخامس) بطول ٨٦ كم
تنفيذ (مكتر سبكتوم للاستشارات الهندسية- د/عماد نبيل) .

عقد رقم (٣٢٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

الاداء الخدمى الاستشارى تم الاداء تكسيه الحس الزاير طرودى بقطاع
الكهرباء السبع والاطا الثانى (القطاع الثامن) بطول ٨٦ كم

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١	٢٧٦	جملة الاعمال ٦٨ ٨٠٠
٢		السابق صرفه ٢٢ ١٢٤
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
		المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		الصافى ١ ٢٧٦ ١٧٦

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
مكتب سكرتير الاستشارات الهندسية (د/ع ديل) وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير ١٧/ ٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس
عماد حسين



بيانات الفواتير		رقم
قرش	جنية	تاريخ
١٠	١٧٧٦	١٧٧٦
١٠	١٧٧٦	١٧٧٦

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى مكتب سكرتير الاستشارة الهندسية (دائما ديلي)

الطلبات طيبة أو ...

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	قرش	جنية	قسم	فرع	لصل	بند
	-	٧٧٦	١٢٧٢			
	-	٧٧٦	إجمالي الأصل			
			مليم	جنية		
					بيانات الاستقطاعات	
					عادي إضافي دمغة توقيع	
					قرش جنية قرش جنية قرش	
					رسم الدمغة	

رئيس المصلحة

علامة

في الثامنة سنة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

بتاريخ

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح رقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، فى _____ سنة _____
شيك
يعتمد حسب
إذن صرف
مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات

_____ فى _____ سنة _____ المبلغ _____

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____
إمضاءات موظفي الشطب
الختم نو التاريخ .. (٣) سبب شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
(٦) استلمت شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب _____ في _____ سنة