

الادارة المركزية بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الاشراف علي تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق غرب النيل
من الكم (300+000) إلى الكم (324+369) بطول 24.369 كم (اتجاه محطة استاد برج العرب)
ومن كم صفر إلى الكم (12+855) (اتجاه برج العرب- مطروح) بطول 12.8 كم
ومن الكم صفر إلى الكم (22+642) (اتجاه محطة استاد برج العرب- محطة الاسكندرية) بإجمالي اطوال 58 كم (القطاع الرابع) بمشروع المطار
الكهربائي السريع

رقم العقد: (2215/2023/2022)

مستخلص ختامي من 2023/11/11 الي 2023/11/30						تاريخ العقد: 2023/06/14	
ملاحظات	الاجمالي /الشهر	العدد	القيمة المتكديده	العدد	الوظيفة	الاسم	م
	48800	1	48800	1	مدير المشروع	هشام صبري	1
	36800	1	36800	1	مهندس طرق	محمود مرسى	2
	36800	1	36800	1	مهندس انشاءات	محمد احمد غريب	3
	36800	1	36800	1	مهندس انشاءات	محمد ثروت	4
	33300	1	33300	1	مهندس طرق	محمد عبد المجيد	5
	26500	1	26500	1	مهندس مكتب فني	احمد فتحي	6
	26500	1	26500	1	مهندس مكتب فني	محمود مصطفى	7
	24800	1	24800	1	فني معمل	عبد الله شعبان	8
	24800	1	24800	1	فني معمل	خالد فريد	9
قيمة الاجمالي						295100	

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد فياض

ممثل الحاكم (الهيئة)
مهندس / احمد جلال
د. محمد

مدير المشروع (استشاري الهيئة)
م. هشام محمد صبري

المكتب الاستشاري
(أ.م. خالد فريد)
مدير المشروع: م. هشام محمد صبري
مشروع: القطاع الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف علي تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق غرب النيل
من الكم (300+000) إلى الكم (324+369) بطول 24.369 كم (اتجاه محطة استاد برج العرب)
ومن كم صفر إلى الكم (12+855) (اتجاه برج العرب - مطروح) بطول 12.8 كم
ومن الكم صفر إلى الكم (22+642) (اتجاه محطة استاد برج العرب - محطة الاسكندرية) بإجمالي اطوال 58 كم (القطاع الرابع) بمشروع القطار
الكهربائي السريع

رقم العقد: (2023/2022/2215)

تاريخ العقد: 14/06/2023					الاسم		م	
مستخلص ختامي من 1/11/2023 إلى 30/11/2023					الوظيفة	العدد	القيمة التقديرية	العدد
ملاحظات					الاجمالي / الشهر	العدد	القيمة التقديرية	العدد
					48800	1	48800	1
					36800	1	36800	1
					36800	1	36800	1
					36800	1	36800	1
					33300	1	33300	1
					26500	1	26500	1
					26500	1	26500	1
					24800	1	24800	1
					24800	1	24800	1
295100					قيمة الاجمالي			

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
٢٠٢٤ / ٣ / ١١

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد فايز

ممثل المالك (الهيئة)
مهندس / احمد جلال

مدير المشروع (استشاري الهيئة)
م / هشام محمد صبري

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د. خالد قنديل)
مدير المشروع: م / هشام محمد صبري
مشروع: القطاع الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف على تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق غرب النيل
من الكم (300+000) إلى الكم (324+369) بطول 24.369 كم (اتجاه محطة استاد برج العرب)
ومن كم صفر إلى الكم (12+855) (اتجاه برج العرب - مطروح) بطول 12.8 كم
ومن الكم صفر إلى الكم (22+642) (اتجاه محطة استاد برج العرب - محطة الإسكندرية) بإجمالي أطوال 58 كم (القطاع الرابع) بمشروع القطار
الكهربائي السريع

رقم العقد: (2215/2023/2022)

ملاحظات	الاجمالي / الشهر	العدد	القيمة التامثية	الوحدة	الاسم	تاريخ العقد: 2023/06/14
ملاحظات	48800	1	48800	مدير المشروع	هشام صبري	1
	36800	1	36800	مهندس طرق	محمود مرسى	2
	36800	1	36800	مهندس انشاءات	محمد احمد غريب	3
	36800	1	36800	مهندس انشاءات	محمد لوت	4
	33300	1	33300	مهندس طرق	محمد عبد المجيد	5
	26500	1	26500	مهندس مكتب فني	احمد فتحي	6
	26500	1	26500	مهندس مكتب فني	محمود مصطفى	7
	24800	1	24800	فني معمل	عبد الله شعبان	8
	24800	1	24800	فني معمل	خالد فريد	9
295100	24800	1	24800	قيمة الاجمالي		

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
مهندس احمد فاضل

ممثل العائد (الهيئة)
مهندس / احمد جلال

مدير المشروع (استشاري الهيئة)
م.هشام محمد صبري

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د. خالد فتحي)
مدير المشروع: م. هشام محمد صبري
مشروع: القطاع الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف على تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق غرب النيل
من الكم (300+000) إلى الكم (324+369) بطول 24.369 كم (اتجاه محطة استاد برج العرب)
ومن كم صفر إلى الكم (12+855) (اتجاه برج العرب- مطروح) بطول 12.8 كم
ومن الكم صفر إلى الكم (22+642) (اتجاه محطة استاد برج العرب- محطة الإسكندرية) بإجمالي أطوال 58 كم (القطاع الرابع) بمشروع القطار
الكهربائي السريع

رقم العقد: (2023/2022/2215)

تاريخ العقد: 2023/06/14					P	
مستخلص ختامي من 2023/11/11 إلى 2023/11/30					الاسم	الوظيفة
ملاحظات	الاجمالي/الشهر	العدد	القيمة التعاقدية	العدد	الوظيفة	الاسم
	48800	1	48800	1	مدير المشروع	هشام صبري
	36800	1	36800	1	مهندس طرق	محمود مرسى
	36800	1	36800	1	مهندس انشاءات	محمد احمد غريب
	36800	1	36800	1	مهندس انشاءات	محمد ثروت
	33300	1	33300	1	مهندس طرق	محمد عبد المجيد
	26500	1	26500	1	مهندس مكتب فني	احمد فتحي
	26500	1	26500	1	مهندس مكتب فني	محمود مصطفى
	24800	1	24800	1	فني معمل	عبد الله شعبان
	24800	1	24800	1	فني معمل	خالد فريد
295100					قيمة الاجمالي	

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد فؤاد

ممثل الدلائل (الهيئة)
مهندس / احمد جلال

مدير المشروع (استشارى الهيئة)
م/مهندس محمد صبري

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د. خالد محمد عبد الله)
مدير المشروع: م/مهندس محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الاشراف علي تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق غرب النيل
من الكم (300+000) إلى الكم (324+369) بطول 24.369 كم (التجاه محطة استاد برج العرب)
ومن كم صفر إلى الكم (12+855) (التجاه برج العرب- مطروح) بطول 12.8 كم
ومن الكم صفر إلى الكم (22+642) (التجاه محطة استاد برج العرب- محطة الاسكندرية) بإجمالي اطوال 58 كم (القطاع الرابع) بمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم العقد (2023/2022/2215)

قيمة التعاقد 6594350 جنيه مصري

قائمة أعمال ختامية لعملية الخدمات الإستشارية للمشروع من (2021/8/1) حتى (2023/11/30) يشمل الفترة الإنتقالية			
م	الاسم	القيمة المستحقة	القيمة الإجمالية
1	مستخلص رقم (1) من 2021/8/1 حتى 2022/12/31	3348250	3348250
2	مستخلص رقم (2) من 2023/1/1 حتى 2023/6/14	1613210	1613210
3	مستخلص رقم (3) من 2023/6/15 حتى 2023/8/31	747582	747582
4	مستخلص رقم (4) من 2023/9/1 حتى 2023/10/31	590200	590200
5	مستخلص رقم (5) من 2023/11/1 حتى 2023/11/30	295100	295100
الإجمالي			6594342
مدير المشروع (إستشاري الهيئة)		ممثل المالك	مدير عام المشروعات
م / هشام محمد صبري		م/احمد جلال	م/احمد فياض
المكتب الاستشاري التوقيع / (أ.م. هالة فتوح)		التوقيع /	التوقيع /
مدير المشروع: م / هشام محمد صبري مشروع: القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (الإسكندرية)		رأس الإقليم المركزية المنطقة الهندسية - غرب النيل مهندس/إماني محمد محمود طه التوقيع /	


أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف علي تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق حرم النيل من الكم (300+000) إلى الكم (324+369) بطول 24.369 كم (اتجاه محطة استاد برج العرب) ومن كم صفر إلى الكم (12+855) (اتجاه برج العرب- مطروح) بطول 12.8 كم ومن الكم صفر إلى الكم (22+642) (اتجاه محطة استاد برج العرب- محطة الاسكندرية) بإجمالي اطوال 58 كم (القطاع الرابع) بمشروع القطار الكهربائي السريع			
رقم العقد (2023/2022/2215)			
قيمة التعاقد 6594350 جنيه مصري			
قائمة أعمال ختامية لعملية الخدمات الإستشارية للمشروع من (2021/8/1) حتى (2023/11/30) يشمل الفترة الإنتقالية			
م	الاسم	القيمة المستحقة	القيمة الإجمالية
1	مستخلص رقم (1) من 2021/8/1 حتى 2022/12/31	3348250	3348250
2	مستخلص رقم (2) من 2023/1/1 حتى 2023/6/14	1613210	1613210
3	مستخلص رقم (3) من 2023/6/15 حتى 2023/8/31	747582	747582
4	مستخلص رقم (4) من 2023/9/1 حتى 2023/10/31	590200	590200
5	مستخلص رقم (5) من 2023/11/1 حتى 2023/11/30	295100	295100
الإجمالي		6594342	6594342
مدير المشروع (الإشراف الهيئة)		ممثل المالك	مدير عام المشروعات
م / هشام محمد صبري		م/احمد جلال	م / احمد قياض
التوقيع / أحمد جلال		التوقيع /	التوقيع /
رئيس اللجنة المركزية لمنطقة القاهرة - غرب		عميد مهندسين / د. محمد محمود طه	
التوقيع /		التوقيع /	

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د. خالد فتحي)
مدير المشروع: م. / هشام محمد صبري
مشروع: اقتطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الاشراف علي تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق غرب النيل من الكم (300+000) إلى الكم (324+369) بطول 24.369 كم (اتجاه محطة استاد برج العرب) ومن كم صفر إلى الكم (12+855) (اتجاه برج العرب - مطروح) بطول 12.8 كم ومن الكم صفر إلى الكم (22+642) (اتجاه محطة استاد برج العرب - محطة الاسكندرية) باجمالي اطوال 58 كم (القطاع الرابع) بمشروع القطار الكهربائي السريع			
رقم العقد (2023/2022/2215)			
قيمة التعاقد 6594350 جنيه مصري			
قائمة أعمال ختامية لعملية الخدمات الإستشارية للمشروع من (2021/8/1) حتى (2023/11/30) يشمل الفترة الإنتقالية			
ملاحظات	القيمة الإجمالية	القيمة المستحقة	الاسم
	3348250	3348250	مستخلص رقم (1) من 2021/8/1 حتى 2022/12/31
	1613210	1613210	مستخلص رقم (2) من 2023/1/1 حتى 2023/6/14
	747582	747582	مستخلص رقم (3) من 2023/6/15 حتى 2023/8/31
	590200	590200	مستخلص رقم (4) من 2023/9/1 حتى 2023/10/31
	295100	295100	مستخلص رقم (5) من 2023/11/1 حتى 2023/11/30
الإجمالي			
رأس لوديا المركزية لمنطقة قلعة - غرب	مدير عام المشروعات	ممثل المالک	مدير المشروع (إستشاري الهيئة)
عميد مهندسين/إحسان محمد وصفي طه	م/إحسان قياشي	م/احمد جلال	م/ هشام محمد صبري
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع / أحمد جلال	التوقيع /

المكتب الاستشاري
(أ.د. خالد هادي)
مدير المشروع: / م. هشام محمد صبري
مشروع: اقتدار انكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الاشراف علي تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق غرب النيل من الكم (300+000) إلى الكم (324+369) بطول 24.369 كم (اتجاه محطة استاد برج العرب) ومن كم صفر إلى الكم (12+855) (اتجاه برج العرب- مطروح) بطول 12.8 كم ومن الكم صفر إلى الكم (22+642) (اتجاه محطة استاد برج العرب- محطة الاسكندرية) باجمالي اطوال 58 كم (القطاع الرابع) بمشروع القطر الكهربائي السريع			
رقم العقد (2023/2022/2215)			
قيمة التعاقد 6594350 جنيه مصري			
قائمة أعمال ختامية لعملية الخدمات الإستشارية للمشروع من (2021/8/1) حتى (2023/11/30) يشمل الفترة الإنتقالية			
ملاحظات	القيمة الإجمالية	القيمة المستحقة	الاسم
	3348250	3348250	مستخلص رقم (1) من 2021/8/1 حتى 2022/12/31
	1613210	1613210	مستخلص رقم (2) من 2023/1/1 حتى 2023/6/14
	747582	747582	مستخلص رقم (3) من 2023/6/15 حتى 2023/8/31
	590200	590200	مستخلص رقم (4) من 2023/9/1 حتى 2023/10/31
	295100	295100	مستخلص رقم (5) من 2023/11/1 حتى 2023/11/30
الإجمالي	6594342		
رأس لاداية المركزية المنطقة الخامسة - غرب النيل	مدير عام المشروعات	ممثل المالك	مدير المشروع (استشاري الهيئة)
عبد مهندس/هاني محمد محمود طه	م/أحمد فاضل	م/أحمد جلال	م/هشام محمد صبري
توقيع / ٢١	توقيع /	توقيع / أحمد جلال	توقيع /



الهيئة العامة للطرق والكباري (قطاع استشارية)

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال لإنشاء أعمال الجسر الثاني في نطاق غرب النيل من الكم (3000+000) إلى الكم (3284+369) كم (إتجاه محطة استنق برج العرب)

ومن الكم صفر إلى الكم (22+642) اتجاه محطة استاد برج العرب- محطة الاسكندرية) باجمالي اطوال 58 كم (القطاع الرابع) بشروع المطار الكهربائي السريع

بيان حقوق نظام المكثف الهندي (د. خالد فتحي) بالموقع من شهر (11) نوفمبر 2023

[illegible]

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

Close hand file/p

مجلس العلماء (الهيئة)

مفتیس / احمد جلال

date: _____

KK **المكتب الاستشاري الهندسي**
 (أ.م.د. خالد فؤاد)
 مدير المشروع: م. هشام محمد صبري
 مشروع: القطار الكهربائي السريع
 القطاع الرابع (الإسكندرية)