

العقد رقم (٢٠٢٣ / ١٠٩٢ / ٢٠٢٤) في ٢ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم التذكرة	نوع العمل	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق (إمروا)	مقدار العمل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حيز	القيمة بعد الاستقطاع	الملاحظات
											حيز
١	أصل حر يستخدم المحركات الكهربائية في التربة المتسكة عدا التربة الصخرية	٢٦,٠٠	م	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦٠,٠٠٠,٠٠	حيز	٢٦٠,٠٠٠,٠٠	(١) أراضي تطبيق بنود التعاقد. (٢) المهندسون متواجدون. (٣) الملائات الأرضية والتضفيرية متواجده (٤) لاقتات الصلابة متواجدة. (٥) المكتب متواجد. (٦) العمل متواجد.
٢	أصل تسميل و نقل تربة صلابة لرمم مطلة التواصلات مسافة التل ٢٢ كم	٨٦,٠٠	م		٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢٥٨٠,٠٠٠,٠٠		٢٥٨٠,٠٠٠,٠٠	(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد. (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصا التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٨/١٨ و تنتهي في ٢٠٢٤/٨/١٨.
								٢٨٤٠,٠٠٠,٠٠		٢٨٤٠,٠٠٠,٠٠	

فقط اثنان مليون وثمانمائة وأربعون ألف جنبها لا غير

لاستلوي العلم شری سہرا

إخالة البطل محمد

استقرى لجنة
مجلس الشيوخ
القرار
مجلس الشيوخ
القرار

مفتي الجمهورية (XYZ)

[illegible]