

(استمارة رقم : ٥٠ ع ح «)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري
مصلحة :
قسم :
المبلغ المستحق إلى :
حصة القابضة لمسروعات الطرق والكباري

الطلبات طيه ، أو في (مرفوق استمارة) ١١/١٠٠٠
لمنحى طرفية حتى كوستي بطول ٥٠ كم - القطع
إدراج طريق لمصر لفرافى سكران حتى كوستي بطول ٥٠ كم - القطع
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إلى (مرفوق) سكران ١٠٠ - كم ١١٥ بطول ٥٠ كم

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :
صاحب الحق أو :
مدرحة القابضة لمسروعات الطرق والكباري

٢٠٢

(الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



المصلحة

في

سنة ٢٠٢

علامه

قرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :

قرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات :
جاري :
بتاريخ :
توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

تتم ذو التاريخ

رودج فى

سنة ٢٠٢

يعتمد سحب

إذن صرف

له رئيس الحسابات

فى

سنة ٢٠٢

بمبلغ

تنفيذ مشروع تطوير و ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى
توشكى بطول ٢١٥ كم لتنفيذ (القطاع الخامس) في المسافة من الكم ١٠٠ حتى الكم ١١٥
من اسوان بطول ١٥ كم " بالأمر المباشر "

تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص مشروع تنفيذ تطوير و ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من
اسوان حتى توشكى بطول ٢١٥ كم لتنفيذ القطاع الخامس في المسافة من الكم ١٠٠ حتى الكم
١١٥ بطول ١٥ كم بالأمر المباشر

عقد رقم .: (٢٠٢٢/٢٠٢١/ ٤٤٧) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢

تنفيذ : " شركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري "

نتشرف بان نرفق طيه :

نسخة من فروق الاسعار الخاصة للمشروع عن المستخلص رقم (١٠) و (١١)

برجاء التكرم بالتنبية و اتخاذ اللازم نحو المراجعة و الصرف.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : ٢٠٢٥ / /

رئيس الإدارة المركزية



مهندس/

عيد يحيى كرومر

٤٩٨٦٥

فروق الاسعار لعملية ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى (القطاع الخامس بطول 15 كم)

رقم المستخلص	قيمة فروق الأسعار
مستخلص (10)	354,239.43
مستخلص (11)	863,991.66
الإجمالي	1,218,231.09



٤٩٨٦٠

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر الوادى الجديد
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

منكرة بخصوص
فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة أعمال تطوير وزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربى في المسافة من اسوان حتى توشكى بطول ٢١٥ كم

تاريخ المستخلص من ٢٠٢٥/١/٩									
بيانات التعاقد									
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المصنف	تاريخه	معامل المتغير	شهور المستخلص	عدد الايام	نسبة عدد الايام
١	اعمال توريد وتحميل ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة	م	٤٦,٦٢	١٠	٢٠٢٥/١/٠٩	سولار	ديسمبر ٢٠٢٥	٣٢	١,٠٠٠
٣٥٦,١٩,٥٣									
٣٥٦,١٩,٥٣									
٣٥٤,٢٣٩,٤٣									

الاجمالى



٢٠٢٥/١/٩

العقد، رقم (447 / 2021 / بتاريخ 22 / 12 / 2021

$$= \frac{1}{2} \pi \sqrt{1 - \frac{1}{4}}$$

