

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

5.2 —————

(ب) الكاتب المنوط

2-292

٢٠٢ — سنة —

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢

شیک
اخذ صرف

اسم العميل : اعمال رفع كفاءة الطريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط أبو صير الملحق (القطاع الأول) بطول ٢.٢ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

اسم المقاول : شركة اعمال سيناء للمقاولات العامة والتوريدات

رقم ومقدار التصديق : العقد رقم (١٣١٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بند الميزانية : مستقلص رقم (٤) ختامي

قيمة امر الاستد : ٥,٦١٤,٩١٦,٠٠٠

جمللة الاستقطاعات

قرش	جنيه	جنيه
٣,٥٠١,٣٣٩,٥٥	١,٥٥٩,٠٠	٥% تأمين اعمال
٠,٠٠	١,١٠٩,٤٩	رسم الدمغة
٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٩٦,٩٥	أرباح تص.ص للقطاع الخاص
٣,٤٤٠,١٥٩,٤٥	٠,٠٠	صالة غير منتظمة ض.ق.م. ٤٥%
٣١,١٨٠,١٠	٠,٠٠	تجارب العمل منطقة بنى سويف
	٠,٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
	٠,٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه
	٠,٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه
	٠,٠٠	مهن هندسية
	٠,٠٠	اتساع
	٠,٠٠	تنمية
	٠,٠٠	يعطي مبلغ
	٠,٠٠	يعطي مبلغ
	٠,٠٠	سيارة العيّنات
	٠,٠٠	

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	٣,٥٠١,٣٣٩,٥٥	بيان الاعمال التي تمت الان
	٠,٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
	٣٠,٠٠٠,٠٠	خصم محضر التقييم لسلام ابتدائي
	٣,٤٤٠,١٥٩,٤٥	سابق صرفه
	٣١,١٨٠,١٠	مستحق صرفه
	٢,٩٦٥,٤٥	جمللة الاستقطاعات
	٢٨,٢١٤,٦٥	صافى المبالغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات		
	١,٤٨٤,٧٧	حساب مصلحة الضرائب
	٨٠١,٧٧	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كبلاري
	٠,٠٠	حساب جهز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال الساحر والملاحات)
	٠,٠٠	شيك الشركة

تاريخ الانتهاء : ٢٠٢٤/٠٧/١٦ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١٢/٠١
يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

روجع حسابيا،



اعمال رفع كفاءة الطريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط ابو
بخصيص :- صير الماني (القطاع الاول) بطول ٢,٢ كم مركز ناصر محافظة
بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الاولى حياة كريمة

لتفويذ :- شركة اعمار مينا للمقاولات العامة والتوريدات

عقد رقم :- العقد رقم (١٣١٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ... وبعد

نشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي رقم (٤) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات.

وذلك طبقاً لتعليمات الوزارة لتختيم الأعمال حيث سبق ارسال الموقف التنفيذي
للعملية عالية واعتذار الشركة المنفذة عن استكمال باقي العقد .

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أ.م.م. ٢٠٢٥/٠٦/٢٥

مرفقات: ()

اصلين المستخلص + عند ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع. ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

اصل المقايمة الختامية

اصل شهادات الختامي

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقي حسين

مهندس

مهندس