

مستخلص جاري رقم (١٣) عن عملية : انشاء محور الفشن علي النيل



عقد الإستشارات رقم ٨٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١ مع المكتب الهندسي الإستشاري (أ.د صبري سمعان)

عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤/٧/١٠

قطاع التنفيذ و المناطق - المنطقة السادسة - ببني سويف

رقم	نوع العمل	النسبة	جاري /نهائي	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	قيمة أعمال المشروع (شركة السلام) عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١ بعد زيادة أمدان المرحلة الاولى بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦	١,٢٦٣,٩١٣,٠٠٠							الملاحظات :-
	المرحلة الأولى (التصميم وإعداد الرسومات) قيمة أعمال التصميم من قيمة المشروع = ١٢٦٣٩١٣٠٠٠ * ٠,٠٠٧٩ * ٠,٨ * ٠,٢	١,٥٩٧,٥٨٦,٠٣							المهندسون متواجدون
أولا	المستخلص الأول ٢٠ % x ٤٠ % x ٩٠ % x ٠,٧٩ % x ١٢٦٣٩١٣٠٠٠	%٠,٧٩	جاري	٧١٨,٩١٣,٧١	٠,٠٠	٧١٨,٩١٣,٧١	٠,٠٠	٧١٨,٩١٣,٧١	التقارير النصف شهرية متواجدة
	المستخلص الثاني ٢٠ % x ٤٠ % x ٩٠ % x ٠,٧٩ % x ١٢٦٣٩١٣٠٠٠	%٠,٧٩	جاري	٧١٨,٩١٣,٧١	٠,٠٠	٧١٨,٩١٣,٧١	٠,٠٠	٧١٨,٩١٣,٧١	
	المرحلة الثانية الإشراف على تنفيذ الأعمال فقط (بدون تشوينات) مستخلص جاري (١٣) بدون تشوينات ٠,٧٩ % x ٨٠ %								
	مستخلص شركة السلام جاري - ١٣	٩٢٨,٢٢٨,٦٦٠							
	إجمالي التشوينات + كارتات التحصيل	١٢,٩٣٥,٣٠٠							
	مستخلص شركة السلام جاري - ١٣ بدون تشوينات	٩١٥,٢٩٣,٣٦٠							
	قيمة أعمال الإشراف علي التنفيذ = ٩١٥٢٩٣٣٦٠ x ٠,٧٩ % x ٨٠ %	%٠,٧٩	جاري	٥,٣٨٢,٠٤٨,٨٦	٤٠٢,٦٠٥,١٨	٥,٧٨٤,٦٥٤,٠٤٠	٠,٠٠	٥,٧٨٤,٦٥٤,٠٤٠	نسبة من قيمة مستخلص جاري (١٣) شركة السلام بدون تشوينات وكارتات عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
	أجمالي أعمال المستخلص							٧,٢٢٢,٤٨١,٤٦	
	السابق صرفه			٦,٨١٩,٨٧٦,٢٨					
	الفرق							٤٠٢,٦٠٥,١٨	
								٤٠٢,٦٠٥,١٨	

عن الهيئة



عن المكتب الإستشاري (د. صبري سمعان)

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان

مدير ادارة مشروعات الكباري
م/محمد عمار

مهندس الهيئة
م/محمد عمار

المهندس / اسلام عبد المعتمد
مدير المكتب الإستشاري مهندس / مجدي شنودة



بخصوص : اعمال الاستشارات الفنية والتصميمات والإشراف علي تنفيذ
الكبارى والأعمال الصناعية بمشروع انشاء محور الفشن علي النيل
تنفيذ :- المكتب الهندسي الاستشاري (أ . د / صبري سمعان)
عقد رقم :- ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص الجاري رقم (١٣) عن الموضوع اعلاه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة والتفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٤/٠٧/٣١

مرفقت عند (٢)

اصل المستخلص

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



سليم

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى

قسم : المبلغ المستحق إلى : مصلحة الضرائب العامةبموجب : } الطلبات طيه ، أو : د. ٥٠٩ صبرى جبران

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة


إذن صرف على : شيك على البنك المركزي فى :شيك على الخارج : صاحب الحق أو : مصلحة الضرائب العامةيسحب باسم : د. ٥٠٩ صبرى جبران

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٠٤٦٠٠١٨	
الجملة		٤٠٤٦٠٠١٨	


رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس الأمانة العامة



رواجع

٨/١١ - ٢٠٢٢

رئيس المصلحة

تقيد فى السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
				٤٠٤٦٠٠١٨		
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادى	إضافى	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

علامة

فى سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء : _____

جارى : _____ بتاريخ : _____

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رواجع فى سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب : _____

(٣) سحب شيك إذن صرف : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____(٤) قيد فى سجل الشيكات الحسابات : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____(٥) الشيكات : _____ : _____ : _____