

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكين البحرية / الست هوه / الاخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ١٢٠٩ تنفيذ شركة سمه للبناء والتشييد والمدونة بالمستخلص رقم { ٥ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١ / ٥ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا صيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٤ / ٣٠

مرفقات عدد : { مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



من عبد الباقى



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٢٧٤٦٤,	٧
	الجملة	٢٧٤٦٤,٢	

المختتم ذو التاريخ ٦

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
المرفقات		بيانات	
نوع الخصم		قسم	
قرش	جنيه	بند	نصل
٢٧٠٠			
إجمالي الأصل		بيانات الاستقطاعات	
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات	
		عادي	إضافي
		قرش جنيه	قرش جنيه
		—	—
رسم الدمغة		صافي القيمة المطلوب صرفها	

8→92

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء : _____
 حارر _____ بتاريخ _____
 الإدارات _____

الختم ذو التاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :


٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۲۰ بمبلغ



(١) رقم المسند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

(۱)

الفتح ذو التاريخ (٢) سحب شيد رقم : إضاء الكاتب المنوط : ادري

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف

الشبهات
الجملة

 رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

٢٠٢ سنة ————— في إضفاء طالب أو كاتب التصدير

فروق أسعار عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية
/ الملكيين البحرية/ الست هوه / الأخيوة/ الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس }

مستخلص ٥ ختامي
شركة شركة سمة للبناء والتشييد
تاريخ أمر الأستاد ٢٠٢٢/١٠/١٥
استلام موقع ٢٠٢٣/٣/١ حتى ٢٠٢٤/٥/١ ٢٠٢٤/٥/١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١	حفر (سولار)	٣٧.٥	٢٠	٧٧	فبراير ٢٤	١٥	٠.١٩٤٨٠٥١٩	١٤٦.١٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٥.٢٤
		٣٧.٥	٢٠	٧٧	مارس ٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٣٠١.٩٥	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٢١.٦٦
		٣٧.٥	٢٠	٧٧	أبريل ٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٢٩٢.٢١	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٢٠.٩٦
		٣٧.٥	٢٠	٧٧	مايو ٢٤	١	٠.٠١٢٩٨٧٠.١	٩.٧٤	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٠.٧٠
		٣٧.٥	٢٠	٧٧	فبراير ٢٤	١٥	٠.١٩٤٨٠٥١٩	٢,٤٨٦.٢٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٨٩.١٦
٢	أثرية (سولار)	٧٧.٣٥	١٦٥	٧٧	فبراير ٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٥,١٣٨.٢٥	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٣٦٨.٥١
		٧٧.٣٥	١٦٥	٧٧	مارس ٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٤,٩٧٢.٥٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٣٥٦.٦٣
		٧٧.٣٥	١٦٥	٧٧	أبريل ٢٤	١	٠.٠١٢٩٨٧٠.١	١٦٥.٧٥	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	١١.٧٩
		٧٧.٣٥	١٦٥	٧٧	مايو ٢٤	١٥	٠.١٩٤٨٠٥١٩	٦,٩٣٧.٤٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٤٨.٤٢
		٧٧.٣٥	١٦٥	٧٧	فبراير ٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	١٤,٣١٦.٨٨	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	١,٠٣٦.٧٩
٣	تكسر (سولار)	٤١٣.٥	٨٦	٧٧	مارس ٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	١٣,٨٥٤.٩٤	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٩٩٣.٦٧
		٤١٣.٥	٨٦	٧٧	أبريل ٢٤	١	٠.٠١٢٩٨٧٠.١	٤٦١.٨٣	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٣٣.١٢
		٤١٣.٥	٨٦	٧٧	مايو ٢٤	١٥	٠.١٩٤٨٠٥١٩	٢٧,٠٥٧.٨٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٩٧٠.٢٩
		٤١٣.٥	٨٦	٧٧	فبراير ٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٥٥,٩١٩.٩٣	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٤,٠١٠.٥١
		٤١٣.٥	٨٦	٧٧	مارس ٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٥٤,١١٥.٥٥	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٣,٨٨١.١٤
٥	اساس (سولار)	٣٤٢.١١	٤٠.٦	٧٧	أبريل ٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٧٥٠.١١	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	١٢٩.٣٧
		٣٤٢.١١	٤٠.٦	٧٧	مايو ٢٤	١	٠.٠١٢٩٨٧٠.١	١,٨٠٣.٨٥	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٤٢.٢٩
		٣٤٢.١١	٤٠.٦	٧٧	فبراير ٢٤	١٥	٠.١٩٤٨٠٥١٩	٢,٣٥٨.٦٠	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.١٧٩٢٩٨٦٤	١٧٤.٧٠
		٣٤٢.١١	٤٠.٦	٧٧	مارس ٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٤,٨٧٤.٤٥	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٦٩.١٦
		٣٤٢.١١	٤٠.٦	٧٧	أبريل ٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٤,٨١٧.٢١	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٦٩.١٦
١٢	خرسانة عادية (سولار)	٨.٣٥	١٤٥.٠	٧٧	مايو ٢٤	١	٠.٠١٢٩٨٧٠.١	١٥٧.٢٤	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٥.٦٤
		٨.٣٥	١٤٥.٠	٧٧	فبراير ٢٤	١٥	٠.١٩٤٨٠٥١٩	٢,٣٥٨.٦٠	٠.٣٥	٣٥١.٩	٣٥٣.٦	٠.١٧٥	٤١٢.٧٦
		٨.٣٥	١٤٥.٠	٧٧	مارس ٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٤,٨٧٤.٤٥	٠.٣٥	٣٦٨.٦	٣٥٣.٦	٠.١٩٩٩١٤٧٤٩	٩٧٤.٤٧
		٨.٣٥	١٤٥.٠	٧٧	أبريل ٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٤,٨١٧.٢١	٠.٣٥	٣٦٨.٦	٣٥٣.٦	٠.١٩٩٩١٤٧٤٩	٩٤٣.٠٤
		٨.٣٥	١٤٥.٠	٧٧	مايو ٢٤	١	٠.٠١٢٩٨٧٠.١	١٥٧.٢٤	٠.٣٥	٣٦٨.٦	٣٥٣.٦	٠.٢٠٠٢١٣١٢٩	٣١.٤٨
١٣ ب	خرسانة عادية (أسمنت)	٦.٢٢	١٧٥.٠	٧٧	مايو ٢٤	١	٠.٠١٢٩٨٧٠.١	١٥٧.٢٤	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.١٧٩٢٩٨٦٤	٣٨.٠٢
		٦.٢٢	١٧٥.٠	٧٧	فبراير ٢٤	١٥	٠.١٩٤٨٠٥١٩	٢,١٢٠.٤٥	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٥٧.١٥
		٦.٢٢	١٧٥.٠	٧٧	مارس ٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٤,٢٨٢.٢٧	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٥٢.٠٨
		٦.٢٢	١٧٥.٠	٧٧	أبريل ٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٤,٢٤٠.٩١	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٥٢.٠٨
		٦.٢٢	١٧٥.٠	٧٧	مايو ٢٤	١	٠.٠١٢٩٨٧٠.١	١٤١.٦٦	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٥٠.٧
١٣ ب	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٦.٢٢	١٧٥.٠	٧٧	فبراير ٢٤	١٥	٠.١٩٤٨٠٥١٩	٢,١٢٠.٤٥	٠.٣٥	٣٥١.٩	٣٥٣.٦	٠.١٧٥	٣٧١.٠٨
		٦.٢٢	١٧٥.٠	٧٧	مارس ٢٤	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٤,٢٨٢.٢٧	٠.٣٥	٣٦٨.٦	٣٥٣.٦	٠.١٩٩٩١٤٧٤٩	٨٧٦.٠٨
		٦.٢٢	١٧٥.٠	٧٧	أبريل ٢٤	٣٠	٠.٣٨٩٦١٠٣٩	٤,٢٤٠.٩١	٠.٣٥	٣٦٨.٦	٣٥٣.٦	٠.١٩٩٩١٤٧٤٩	٨٤٧.٨٢
		٦.٢٢	١٧٥.٠	٧٧	مايو ٢٤	١	٠.٠١٢٩٨٧٠.١	١٤١.٦٦	٠.٣٥	٣٦٨.٦	٣٥٣.٦	٠.٢٠٠٢١٣١٢٩	٢٨.٢٠
		٦.٢٢	١٧٥.٠	٧٧	فبراير ٢٤	١٥	٠.١٩٤٨٠٥١٩	٢,١٢٠.٤٥	٠.٣٥	٣٥١.٩	٣٥٣.٦	٠.١٧٥	٣٧١.٠٨

مراجعة المهندس كرم

مراجعة المهندس كرم

مراجعة المهندس كرم

