




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٥٨٦٩٣٧.١٩ جنيه قيمة فرق تعويضات عن مستخلص رقم (٤:١) ختامي) عملية استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من ١٨٠,٠٠٠ كم الى ١٨٥,٠٠٠ كم بطول ٥ كم (اتجاه محور الضبعة) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة لانشاء ورصف الطرق
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٨/١٩
عدد المرفقات ()
صور من المستخلص
استماره ٥٠ ع ح



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ



الهيئة العامة للطرق
والتكاري الإدارية
المركزية

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع
العين السخنة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح
قطاع المركزية لتنفيذ المسافة من الكم ١٨٠٠٠٠٠ الى الكم ١٨٠٠٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه محور الضبعة بالأمر المباشر

طبقا لتقديرات رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣
شاملة المدة من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٣ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٣

بشأنه اقره مجلس الوزراء
(بشأنه اقره مجلس الوزراء)

رقم المستخلص	الفترة من	الفترة الى	قيمة التعويض في المستخلص
1	٢٠٢٢/٠٣/٢٣	٢٠٢٢/٠٦/٢٣	26,443.01
2	٢٠٢٢/٠٦/٢٤	٢٠٢٢/٠٨/٢٠	470,915.01
3	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٢٠٢٢/٠٩/٢٥	40,318.75
4	٢٠٢٢/٠٩/٢٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	49,260.43
اجمالي التعويضات			586,937.19

رؤس فوج طي صحة

مدير المشروع

م/ ايمن محمد السيد

مدير عام المشاريع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

نصر محسن طيب

الاستشاري العام (SYSTRA)

مدير المشروع (المستشاري)

استشاري المساحة (XYZ)

سنة

