



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
١١٤.٥٠٠ الي كم ١١٦.٠٠ بطول ١.٥ كم (اتجاه - بني مزار)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة مكتب أيفل " احمد على حمودة عبدالعال "

عقد رقم ١٤٥٦ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

نتشرف بالإحاطة بالاتي :

- المشروع ليس عليه سيارة محملات
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية
للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٨ / ١٨

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار



سلاحي

سلاحي

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم ١١٤+٥٠٠ الى الكم ١١٦+٠٠٠ بطول ١,٥ كم لمرحلة التطهير والحفر والردم

الشركة المنفذة: شركة ايفل (احمد علي حمودة عبد العال)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (٣).

عقد رقم (١٤٥٦-٢٠٢٢-٢٠٢٣)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه بالالزام.

مرفقات:

- 1- استمارة ٥٠ ع.ح
- 2- اصل المستخلص
- 3- اصل بيان الاعمال
- 4- اصل حصر اعمال
- 5- صورة محضر مسافة نقل ناتج الحفر
- 6- صور ريكوستات
- 7- صور تجارب معملية
- 8- اصل برنامج زمني
- 9- اصل محضر استلام الموقع

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار

سرف

[illegible]

(ب) الكاتب المنوط

لجنة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٦ هـ - ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(۱)

المختتم ذو التاريخ

○

○

10

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 114+500 الى الكم 116+000 بطول
1.50 كم اتجاه بنى مزار (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة ايفل "احمد على حمودة عبدالعال"

اسم المقاول :

العقد رقم (1456) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (3)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

5% تأمين أعمال
رسم الدمغة
حساب الارباح التجارية والصناعية
تكاليف معمل
15% مصاريف ادارية
14% ضريبة قيمة مضافة

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	جنيه	
محجوز	٥٥٦٩٧٧٩	١٥
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٥٥٥٧٢٦٩	٢١
مستحق صرفه	٥٢٠٩	٩٥
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٢٥٢	٨٥
حساب التأمينات الاجتماعية	٩١	٧
الصافى النهائي		

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (الأكوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 114+500 الى الكم 116+000 بطول
1.50 كم اتجاه بني مزار (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة ايغل "أحمد على حمودة عبدالعال"

اسم المقاول :

العقد رقم (1456) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (3)

بندميزانية :

جملة الاستقطاعات

5% تأمين أعمال
رسم النسخة
حساب الارباح التجارية والصناعية
تكاليف معمل
15% مصاريف ادارية
14% ضريبة قيمة مضافة

جنيه
٢٦٥
٥١٨
٥٠
—
—
—

قرش

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٥٥٦٤٧٧٩	١٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٥٥٥٧٤٦٩	٢٠
مستحق صرفه	٥٢٠٩	٩٥
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٢٥٢	١٥
حساب التامينات الاجتماعية	٩١	٧
الصافي النهائي		

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،،