

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

مستخلص (١) جاري

المقاول شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٧٩٩-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بداية الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٣١

رقم البند	بيان الاعمال	الفه جنيه	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التوسية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٩.٠٠	م	٣٩٨٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٤٥٠.٠٠	٢٣٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٢١٥٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٢١٥٥.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسنول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الحد الانني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-٢٣ وثيقة تأمين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-٢٣
	مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١.٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.													
	السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.													
	السعر يشمل قيمة المادة المحجورية													
	علاوة مسافه نقل الاتريه ١٢٧ كم	١٧٥.٠٠	م	٣١٨٤.٠٠	٠.٠٠	١٨٧٦.٠٠	١٨٧٦.٠٠	٠.٠٠	٣٢٨٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٨٣.٠٠	
	علاوة مسافه نقل الرمال ١٠٦ كم	١٤٥.٦٠	م	٧٩٦.٠٠	٠.٠٠	٤٦٩.٠٠	٤٦٩.٠٠	٠.٠٠	٦٨٢٨٦٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٨٢٨٦٤.٠٠	
	علاوة مسافه نقل الرمال ١٠٦ كم	١٣.٠٠	م	٣٩٨٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٤٥٠.٠٠	٢٣٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٤٨٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٤٨٥.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقا للاحه الشركة الوطنية													
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام
احمد جلال

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس /
هاني محمد محمود طه

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: انتطار الكهربائي السريه
انتطاع الرابع (الاسكندرية)

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
س ت : ٩٠٦٥ - فاكس : ٢٨٠٠٠٨٨٠٠٦١٨