

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص جاري رقم ( ٥ ) لعملية عدد ( ١ ) كوبري دوران للخلف عند ( ٨٠٠ + ٢٤ كم ) ضمن اعمال تطوير طريق وادي النطرون-العلمين تنفيذ شركه يوني بيلد للصناعة والمقاولات.

وذلك من بدء العمل

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريرا في ٢٠٢٣/١٠/١

مرفق :

- حصر الكميات
- نتائج تكسير المكعبات

مدير عام المشروعات  
م / السيد عبدالمجيد

مهندس العملية  
م / أحمد الشاعر

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الثالثه عشر بالبحيره

وكفر الشيخ  
لواء . أ. ح . مهندس / أحمد باسم حسني الكرداني

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

الموضوع بشأن : مشروع عدد ( ١ ) كوبرى النوران للخلف اعلى طريق وادى النظرون - العلمين محطة ( ٨٠٠ + ٢٤ ) كم

تنفيذ شركة : يونى بيلد للصناعة والمقاولات

بالتعاقد رقم : ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٩ ) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٦

بالإحالة إلى مستخلص رقم (٥) جارى نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بالآتى :

- ١- تجهيزات الموقع متواجده .
- ٢- المكاتب متواجده ومجهزه .
- ٣- متطلبات الإنشاء متواجده .
- ٤- أجهزة المساحة متواجده .
- ٥- التنظيمات المرورية متواجده .
- ٦- إجراءات الامن والسلامة متواجده .
- ٧- اللوحات متواجده .
- ٨- تقارير الإنشاء متواجده .
- ٩- الجدول الزمنى متواجد .
- ١٠- المهندسين والفنيين متواجدين .
- ١١- السيارة متواجده .

وعليه يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

مدير عام المشروعات  
م/ السيد عبدالمجيد

يعتمد، مهندس العمليه



م / أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثالثة عشر  
منطقة البحيره - كفر الشيخ

لواء أ.ح. / أحمد باسم حسنى الكردانى



| رقم                  | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كمية المقاييسه<br>المعلنه | الفئه                        | الرحده           | مقدار العمل<br>السابق اجراؤه | الاعمال التى تمت خلال المده | إجمالي الأعمال التى<br>تمت حتى الآن | جارى / نهائى | قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن | إستقطاع<br>أو حجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| أولا                 | أعمال الكبارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                              |                  |                              |                             |                                     |              |                                |                   |                      | يراعى تنفيذ بنود التعاقد                                      |
| ١                    | بالمتر الطولى أعمال لرفع المساحى للمرافق والتعارضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٢٠                       | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ١١<br>١١         | ٠,٠<br>٢٥٠,٠                 | ٠,٠<br>٢٥٠,٠                | ٠,٠<br>٢٥٠,٠                        | جارى         | ٠,٠<br>٢٥٠,٠                   |                   |                      | المهندسون والمراقبون متواجدون                                 |
| ٢                    | بالمتر المسطح أعمال تطهير وتمهيد الموقع العام تمهيدا لاصال لرفع المساحى شامل النقل للمقلب العمومية وثلاثة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢٢٥٠                      | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٥<br>٦           | ٠,٠<br>١٩٢٠,٠                | ٠,٠<br>١٩٢٠,٠               | ٠,٠<br>١٩٢٠,٠                       | جارى         | ٠,٠<br>١٩٢٠,٠                  |                   |                      | اللائق متواجده<br>البرنامج الزمنى متواجد<br>والتقارير الشهرية |
| ٣                    | بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات لتقلب للصومية ونهوى العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جريه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٠                        | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٧٥<br>٨٥         | ٠,٠<br>٢٠,٠                  | ٠,٠<br>٢٠,٠                 | ٠,٠<br>٢٠,٠                         | جارى         | ٠,٠<br>١٧٠,٠                   |                   |                      | السياره متواجده موديل ٢٠١٩ موديل كينيه                        |
| ٤                    | بالمتر المسطح تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى سمك والثقة تشمل نقل المخلفات للمقلب العمومية ونهوى العمل والبند شامل مما جريه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٠                        | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٦٠<br>٦٥         | ٠,٠<br>١٠,٠                  | ٠,٠<br>١٠,٠                 | ٠,٠<br>١٠,٠                         | جارى         | ٠,٠<br>٦٥,٠                    |                   |                      |                                                               |
| ٥                    | بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جريه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢١٠                       | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٣٦٠<br>٤٣٠       | ٠,٠<br>٢١٠,٠                 | ٠,٠<br>٢١٠,٠                | ٠,٠<br>٢١٠,٠                        | جارى         | ٠,٠<br>٩٠٣٠,٠                  |                   |                      |                                                               |
| ٦                    | بالعد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاولاش اللازمة والبند شامل مما جريه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (الوجه البحرى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢                         | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٢٤٤٨٠٠<br>٢٧٠٠٠٠ | ٠,٠<br>٢,٠                   | ٠,٠<br>٢,٠                  | ٠,٠<br>٢,٠                          | جارى         | ٠,٠<br>٥٤٠٠٠,٠                 |                   |                      |                                                               |
| ٧                    | بالمتر الطولى أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم وحمل التشييل طبقا لتقرير الجسات وطبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم <sup>٣</sup> على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق الطيا ونقل مخلفات الحفر والتكشير للمقلب العمومية والسعر يشمل الاعمال السانحة (السعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهوى العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جريه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق.                    | ٦١٤                       | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٤٢٠٠<br>٥٣٥٠     | ٠,٠<br>٦١٠,٠                 | ٠,٠<br>٦١٠,٠                | ٠,٠<br>٦١٠,٠                        | جارى         | ٠,٠<br>٣٢٦٣٥٠,٠                |                   |                      |                                                               |
| ٨                    | بالعد تنفيذ اختبارات تحميل على خاوازيق غير عامل تشمل توريد الاحمال التى تجعل الخاوازيق تحت حمل يساوى ٢٠٠% من حمل التشييل حسب الاتفاق مع المالك طبقا لتقرير الجسات نظرا لاختلاف الحمولات التصميمية على الخوازيق والبند يشمل الاواح المعدنية المزققة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خاوازيق التجربة قطر ١٢٠ سم بحمل التشييل طبقا للرسومات ونهوى العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جريه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)                                                                                                            | ١                         | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٢٣٦٠٠٠<br>٢٦٠٠٠٠ | ٠,٠<br>١,٠                   | ٠,٠<br>١,٠                  | ٠,٠<br>١,٠                          | جارى         | ٠,٠<br>٢٦٠٠٠,٠                 |                   |                      |                                                               |
| ٩                    | بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة بدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية والثقة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨٥                        | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٨٧<br>١١٠        | ٠,٠<br>٨٠,٠                  | ٠,٠<br>٨٠,٠                 | ٠,٠<br>٨٠,٠                         | جارى         | ٠,٠<br>٨٨٠,٠                   |                   |                      |                                                               |
| ١٠                   | بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق العمودية للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والقياسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والثقة تشمل نزع اى مياه تظهر فى اثناء الحفر وسند الجوانب اى عواقب تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                           | ٤٦٣                       | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٨٧<br>٩٧         | ٠,٠<br>٤٦٠,٠                 | ٠,٠<br>٤٦٠,٠                | ٠,٠<br>٤٦٠,٠                        | جارى         | ٠,٠<br>٤٤٦٢٠,٠                 |                   |                      |                                                               |
| ١١                   | بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة (خدا التربة المتماسكة وشديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب المقاسات والابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والثقة تشمل نزع اى مياه تظهر فى اثناء الحفر وسند الجوانب اذا لزم الامر وإزالة اى عواقب تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                      | ٢٠٠٠                      | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٤٥<br>٦٠         | ٠,٠<br>١٠٠,٠                 | ٠,٠<br>١٠٠,٠                | ٠,٠<br>١٠٠,٠                        | جارى         | ٠,٠<br>٦٠٠,٠                   |                   |                      |                                                               |
| ١٢                   | بالمتر المكعب توريد ورم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بعمق المغول للاساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغص بالمياه واتمك الجيد باستخدام آلات الميكانيكية للحصول على اعلى كثافة جافة والسعر يشمل حتى منسوب ٣ متر من سطح الارض وصولا لسطح الجاهز لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول التربة وصل الاختبار اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف التأكد من ذلك ونهوى السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | ١٧٠                       | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ١٢١<br>١٦٠       | ٠,٠<br>١١٥,٠                 | ٠,٠<br>١١٥,٠                | ٠,٠<br>١١٥,٠                        | جارى         | ٠,٠<br>١٨٤٠,٠                  |                   |                      |                                                               |
| ١٣                   | بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية والقدمات السفلية للميول والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٢٠ كجم/م <sup>٣</sup> والثقة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٤٢                       | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ١٥٧٥<br>٢٠٥٠     | ٠,٠<br>٣٠,٠                  | ٠,٠<br>٢٠,٠                 | ٠,٠<br>٣٠,٠                         | جارى         | ٠,٠<br>١٠٢٥٠,٠                 |                   |                      |                                                               |
| ١٥                   | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندى عادى واجهاد ٣٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والثقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.                                                                                                  | ٤٧٠                       | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٢٢٠٥<br>٢٨٠٠     | ٠,٠<br>٣٩٥,٠                 | ٠,٠<br>٥٥٠,٠                | ٠,٠<br>٤٥٠,٠                        | جارى         | ٠,٠<br>١٢٦٠٠٠,٠                |                   |                      |                                                               |
| ١٥                   | علاوة نتيجة زيادة الجهاد الى ٤٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> طبقا اعتماد استشارى الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | قبل المفاوضه<br>بعد المفاوضه | ٢٠٠<br>٢٦٠       | ٠,٠<br>٢٩٥,٠                 | ٠,٠<br>٣٠٠,٠                | ٠,٠<br>٤٢٥,٠                        | جارى         | ٠,٠<br>١١٥٠٠,٠                 |                   |                      |                                                               |
| اجمالى الصفحة الاولى |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                              |                  |                              |                             |                                     |              |                                | ٥٧٢١٢٤٠           |                      |                                                               |

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة بالبحيرة وكفر الشيخ  
لواء أ.ح. مهندس / احمد باسم حسن الكفالى

مدير عام المخرجات بالهيئة العامة للطرق والكبارى  
مهندس / السيد عبدالمجيد

مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكبارى  
مهندس / احمد السامح

الاستشارى العام  
المهندسون الاستشاريون العرب ( محرم - باخوم )  
مهندس / محمد كمال

الشركة المنفذة / يوني بيل للصناعة والمقاولات  
مهندس / وليد هشام محمد عبدالله

المهندس / وليد هشام محمد عبدالله

~~المسألة الأولى /~~

سید محمد علی احمد

10/11/2023

10. 11. 2019

10-11-2020

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1870

[illegible]

| الوصف                 | كمية المقاييس المعجلة | الفئة        | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراؤه | الأصناف التي تمت خلال المدة | إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن | جنى / نهائى | قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | إستقطاع أو حجز | المبقي بعد الإستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إجمالي الصفحة الثانية |                       |              |        |                           |                             |                                  |             |                                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٦                    |                       |              |        |                           |                             |                                  |             | ٥٤٢٥١٧٠٠٠                      |                |                      | بالعدد توريد وتركيب ركائز طبقة للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح أسفل الركائز. تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التوبرين والصنوب اعلى المقاييس وتكون الركائز طبقة لها هو موضع بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الأوروبية EN1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو او ما يمثلها من الشركات المعتمدة وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصنوب اعلى المقاييس والتوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقى مع الطلاء التكنولوجية الخاصة بها موضحة خصيصا المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تآكل خصائصها بمرور الزمن استخداماتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملاتها طبقا لمقاييس الركيزة من نفس النوع والتي تقارنها في الحصول واللفة تشمل صب طبقة جرواوت أسفل الركيزة وصنع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ودفع جميع الكاربات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث وكل مايلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. |
| ٢٦                    | ١٦                    | قبل المفاوضة | ١٦٠٠٠  | عدد                       | ١٦٠٠٠                       | ٠٠٠                              | جارى        | ٠٠٠                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                       | بعد المفاوضة | ٢٥٠٠٠  |                           | ١٦٠٠٠                       | ٠٠٠                              |             | ٤٠٠٠٠٠٠                        |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٦                    | ٢                     | قبل المفاوضة | ٣٧٥٠٠  | عدد                       | ٢٠٠٠                        | ٠٠٠                              | جارى        | ٠٠٠                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                       | بعد المفاوضة | ٥٧٥٠٠  |                           | ٢٠٠٠                        | ٠٠٠                              |             | ١١٥٠٠٠٠                        |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٦                    | ٢                     | بعد المفاوضة | ٣٦٢٥٠  | عدد                       | ٢٠٠٠                        | ٠٠٠                              | جارى        | ٧٢٥٠٠٠                         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٩                    | ١٥٠٠٠                 | قبل المفاوضة | ١٧     | م٣                        | ٠٠٠                         | ٠٠٠                              | جارى        | ٠٠٠                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                       | بعد المفاوضة | ٢٣     |                           | ١٥٠٠٠٠٠                     | ٠٠٠                              |             | ٣٤٥٠٠٠٠                        |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٠                    | ٢٥٠٠٠                 | قبل المفاوضة | ٨٤     | م٣                        | ٠٠٠                         | ٠٠٠                              | جارى        | ٠٠٠                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                       | بعد المفاوضة | ٩٦     |                           | ٢٥٠٠٠٠٠                     | ٠٠٠                              |             | ٢٤٠٠٠٠٠                        |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٠                    |                       | الفئة        | ٦٣,٦   |                           | ٦٦٠٠٠٠٠                     | ٠٠٠                              |             | ٤١٩٧٦٠٠                        |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣١                    | ٣٠٠٠                  | قبل المفاوضة | ١٩٥    | م٣                        | ٠٠٠                         | ٠٠٠                              | جارى        | ٠٠٠                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                       | بعد المفاوضة | ٢٥٨    |                           | ٣٠٠٠٠٠٠                     | ٠٠٠                              |             | ٧٧٤٠٠٠٠                        |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣                    | ١٥٠٠                  | قبل المفاوضة | ٢٧,٧٥  | م٢                        | ٠٠٠                         | ٠٠٠                              | جارى        | ٠٠٠                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                       | بعد المفاوضة | ٣١     |                           | ١٥٠٠٠٠٠                     | ٠٠٠                              |             | ٤٦٥٠٠٠٠                        |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إجمالي الصفحة الثالثة |                       |              |        |                           |                             |                                  |             |                                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                       |              |        |                           |                             |                                  |             | ٤٥٧٢٧٦٠٠                       |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

المهندسون الاستشاريون العرب ( محرم - باهم )

مهندس المشروع / محمد كمال

الشركة الممولة / بنوى بياد للصناعة والمقاولات

مهندس / وليد هشام محمد عبدالله

مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / احمد الشاعري

مدير عام المشروع بالهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / السيد عبد المجيد

رئيس الادارة المركزية لشؤون الطرق والكبارى

لواء. ا. ح. مهندس / احمد ياسين الخراساني



٥٠٩٢٥

| الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كمية المقايضة المعدلة | القيمة | الوحدة         | مقدار العمل السابق اجراؤه | الاعمال التي تمت خلال المدة | اجمالي الاعمال التي تمت حتى الآن | جاري / نهائي | قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع او حجز | البقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| اجمالي الصفحة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |                |                           |                             | ٤٥٧٢٧٦٠,٠٠                       |              |                                |                |                     |         |
| ٣٤ بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين المائل سريع التطير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م <sup>2</sup> ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التفتيش طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                               | ١٥٠٠                  | ٩,٢٥   | م <sup>2</sup> | ٠,٠٠                      | ٠,٠٠                        | ٠,٠٠                             | جاري         | ٠,٠٠                           |                |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |        |                | ٠,٠٠                      | ١٥٠٠,٠٠                     | ١٥٠٠,٠٠                          |              |                                |                | ١٥٩٠,٠٠             |         |
| ٣٥ بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البتومين الصلب ٦٠/٧٠ و زردة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط و على المواد المستخدمة ويتم التفتيش طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة الحجرية لمخارج منطقة وادي النطرون والتي اقربها المناطق المشرفة).                                      | ١٠٠٠                  | ١٤٣    | م <sup>2</sup> | ٠,٠٠                      | ٠,٠٠                        | ٠,٠٠                             | جاري         | ٠,٠٠                           |                |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |        |                | ٠,٠٠                      | ١٠٠٠,٠٠                     | ١٠٠٠,٠٠                          |              |                                |                | ١٦٤٠٠٠,٠٠           |         |
| ٣٧ بمشتر الطولي توريد ونشاء حاجز من الخرسانة العالية نووجسي وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشه طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>3</sup> وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>2</sup> والفه تشمل عمل فرش من الخرسانة البعديه سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم <sup>2</sup> والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشبار ١٦ @ ٦ في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . | ١٥٠                   | ٥٠٠    | م <sup>3</sup> | ٠,٠٠                      | ٠,٠٠                        | ٠,٠٠                             | جاري         | ٠,٠٠                           |                |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |        |                | ٠,٠٠                      | ١٥٠٠,٠٠                     | ١٥٠٠,٠٠                          |              |                                |                | ٨٢٥٠٠٠,٠٠           |         |
| ٣٨ بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠٠,٨ من دولوميت ممتزج ٢٥٠,٤٤ رمل حرس ٢٥٠,٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى على ان يكون السمن نظيف ومضبول والفه شامل من الشواذب والطبقة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>2</sup> وتشطيب المسطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.                     | ٦٠٠٠                  | ١٩٧    | م <sup>3</sup> | ٠,٠٠                      | ٠,٠٠                        | ٠,٠٠                             | جاري         | ٠,٠٠                           |                |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |        |                | ٠,٠٠                      | ١٠٠٠,٠٠                     | ١٠٠٠,٠٠                          |              |                                |                | ٢٣٥٠٠٠,٠٠           |         |
| ١ توريد وتمديد مواسير UPVC لتسديد القابلات الكهربائية قطر ٢ بوصة خاصة بكابلات الاشده والسعر يشمل جميع ما يلزم لانتهاء العمل على اتم وجه وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٨١٠                  | ١٥٠    | م <sup>3</sup> | ٠,٠٠                      | ٠,٠٠                        | ٢٨٠٥,٠٠                          | جاري         | ٠,٠٠                           |                |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |        |                | ٠,٠٠                      | ٠,٠٠                        | ٢٨٠٥,٠٠                          |              |                                |                | ٤٢٠٧٥٠,٠٠           |         |
| تشنج توريد ورش حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الانشائية بطول ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم تزد برسمومات المصمم والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وتفتيش ورفع الحديد ونميه ذلك لا تتعدى ٥% وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                              | ٢٣٥٠٠                 | ٢٣٥٠٠  | طن             | ٠,٠٠                      | ٠,٠٠                        | ٠,٠٠                             | جاري         | ٠,٠٠                           |                |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |        |                | ٠,٠٠                      | ٥٠,٠٠                       | ٥٠,٠٠                            |              |                                |                | ٠,٠٠                |         |
| اجمالي الصفحة الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |                |                           |                             | ٩١٨١٥٠,٠٠                        |              |                                |                |                     |         |
| اجمالي الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |        |                |                           |                             | ١٩٦٠,٠٠                          |              |                                |                |                     |         |
| اجمالي قيمة الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |        |                |                           |                             | ٦٥٤٦٣٨٥٠,٠٠                      |              |                                |                |                     |         |
| اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |        |                |                           |                             | ٦٥٤٤٤٢٥٠,٠٠                      |              |                                |                |                     |         |
| اجمالي قيمة الاعمال السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |        |                |                           |                             | ٦٣٥٤٩٩٢٩,٠٠                      |              |                                |                |                     |         |
| اجمالي قيمة الاعمال الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |        |                |                           |                             | ١٨٩٩٤٣٢١,٠٠                      |              |                                |                |                     |         |

المهندسون الاستشاريون العرب ( محرم - باخوم )

مهندس المصمم / محمد كمال

الشركة المنفذة / يوني بيلد للصناعة والمقاولات

مهندس / وليد هشام محمد عبدالله

المصمم

مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / احمد الشاعر

مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / السيد عبدالمجيد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة - بالجبل ووكيل المشروع

لواء. أ. ح. مهندس / احمد بن عبد الله العتيبي



٥٠٩٢٥