

الموضوع : فروق أسعار مستخلص رقم (5) جاري العقد
رقم 1787 / 2022 / 2023



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر
القيد : 2024 / /
التاريخ : 2024 / /

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٠٢٤
عدد المرفقات :
التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

إيماءاً الى عملية أعمال رفع كفاءه طريق كفر الدوار / منية السعيد (القطاع الاول) مركز كفر الدوار محافظة البحيرة بطول 20 كم

ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

نرفق لسيادتك طية فروق أسعار مستخلص رقم (5) جاري للعملية عالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع :
مهندس / محمد عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
منطقة الثالثة عشر - البحيرة

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ سعد علي مصطفى

مهندس العملية

١١ / ٢
٢٠٢٤

(1)

استثمار الاعتماد المصرفي

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٨٤٧٩٩١	
		٤٨٤٧٩٩١	

قسم

كتب المراجعة

رئيس القسم

صار مراجعته ووجد على نسخة وعقبه لائحة إدارية وسرب التمهيد بواسطة

{ إذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في
 صاحب الحق أو
 شيك على الخارج
 {
 يسمح باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
 وزارة المعارف والاعمال العامة
 القاهرة

تقييد في التسجيل برف

(١١١) الكاتب المنوط

عدد	الإداري ونوع المحضر
الملاحظات	ملاحظات
قررت ان عارعه محلته رقم ٥٥ جاي عنه محله في كفارة طريقه من الدار السبه (القلعا لاول) اخره كنه الدار	
	ملاحظات الادارة

المختتم ذو التاريخ

رسم النسخة
سأني التبعة المطلوب صرفها
عكس من على هذا هو في الحقيقة
وسمائه وقدره في الحقيقة

92→

المحكمة

الامة

(١) إقرار كاتب سجل التنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق انصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 جاري _____ بتاريخ _____
 اللجنة الخاصة بمشروع الميزانية العامة ١٩٥٩م ٢٠٠٣ ٥٠

المختتم ذو التاريخ

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ ع ح ، برقم -

(علامات المراجع ورئيس المادة)

٢٠٠ سنة

پیشہ صاحب

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ١٩٠٤

(١) رقم المستند (وهو رقم التقييد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ح ») ————— إيضاح : الكاتب المتوفى

(a)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة — امضات موظفي الشطب

المعلم ذو التاريخ (٣) سحب

رقم	شيك	رقم	إمضاء الكاتب الممنوع
	أذن صرف		
	الشيكات		إمضاء الكاتب الممنوع

2022-06-08	تاريخ الاستلام
------------	----------------

2024-08-05	الاعمال بالمستخلص المتعلق الفروق الاسعار حتى تاريخ
2024-05-01	الاعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتى تاريخ
97	عند الزام عن فكرة المستخلص

تاريخ: 2024/08/05 - وذلك حتى تاريخ: 2024/08/05

4872353.11	الإجمالي
4847991.34	الإجمالي بعد خصم نسبة 0.5 % طبقا للمفاوضة

الإجمالي بعد خصم نسبة 0.5 % طبقا للمناوضة

مهندس العملية

المهنتس /

مهندسين الشركة

مهنتیں /

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندسين /

د. علی مصطفیٰ

15/05/2020, 10:00

عشر (الحادية) - كلر الشبندر

0.94