

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق
تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى عملية تنفيذ اعمال ازدواج الوصلة بين الطريق الصعيد الصحراوى الغربى ومطار اسوان
بطول 7.8 كم (القطاع الاول) اتجاه مطار اسوان (اعمال الاساس والاسفلت) .

يعقد رقم : (523 / 2021 / 2022) بتاريخ 9 / 1 / 2022 ،

تنفيذ : شركة عليك لانشاء والرصف .

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة رقم 50 ع . ح وفروق اسعار مستخلص رقم 3 ختامى .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى : . / / 2023

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

مهندس /
عيد يحيى كرومر





مصلحة : الهيئة العامة للغرق والكباري

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
٥٢٧٥٦		
الجملة		

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

قسم : _____
 المبلغ المستحق إلى : _____
 المطلوب عليه : _____
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي في : _____
 شيك على الخارج : _____
 يسحب باسم : _____
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

صاحب الحق أو : _____
 شركة عليا للتأمينات العامة

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
١	٢٦٧٧,٥٠ تأصيل	قرش جنيه قسم فرع فصل بند
	بيانات الاستقطاعات	قرش جنيه
	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنيه قرش جنيه
	رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها	٤٩٩٠ ١٢٦٦,٦٠



٤٩٨٦٥

روجع

رئيس المصلحة


علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(٣)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

شيك
إذن صرف

الشكايات

(٤) قمدف

مشروع أعمال ازدواج الوصلة بين طريق الصحراوي الغربي ومطار اسوان بطول 7.8 كم
(القطاع الاول) اتجاه مطار اسوان (اعمال الاساس والاسفلت)

تنفيذ : شركة عطيك لإنشاء و رصف الطرق
عقد رقم (523 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للشقق والإيجار والتأجير (GABRL)
مركز حصر
الهيئة العامة - نجسة الجبل - اسوان

مذكرة بخصوص فروق أسعار القوائم لمستخلص 3 ختامي

عن أعمال مستخلص ختامي 3	
عن المدة الزمنية	
2023/07/05	من
2023/07/05	الى

تاريخ محضر استلام الموقع	2022/02/15
التاريخ طبق القائمة 2022	الاسم تاريخ 7/1/15
أسعار التعديل	224
أعمال طبقه أساس	329
طبقه تشريب	25

رقم البند	بيانات التعديل	مسح القائمة 2022	الفرق	قوة التوزيع
3	أعمال طبقه أساس	224	200	105.00
		500	96	329.00
		33		52500.00

رقم البند	بيانات التعديل	مسح القائمة 2022	الفرق	القوة المطلوبة * مقدار الزيادة
4	طبقه تشريب	25	27.50	2.50
		500		1250.00

الإجمالي	53,750.00
----------	-----------

يختم
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عبد يحيى كرومر



محمدي انيس