

مستخلص جاري ٢ عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص - ادفو) (ج)

القطاع من الكم ٦٤٥٠٠٠ إلى الكم ٦٦٠٠٠٠ بطول ١٥ كم طبقاً للعقد
القطاع من الكم ٦٤٣+٨٦٠ إلى الكم ٦٥٨+٨٤٠ بطول ١٤,٨ كم طبقاً لآخر ترقيم

المنطقة المركزية الثامنة .									
عقد رقم 2024/2023/448									
رقم البند	البند	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية السابقة
عن المدة من بداية العمل									
الى تاريخ ٢٠٢٣-١١-٢١									
مع شركة الكرم للمقاولات المعمومية									
الإجمالي بعد الاستقطاعات									
القيمة الأعمال									
القيمة الاستقطاعات									
الاجمالي									
ملاحظات									
١٠٢	بالمتر المكعب اصطناع حجر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المشبعة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسمية السطح بالأت التسمية والرش بعماء الاسفلت للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	26.00	124,104.00	33,753.00	157,857.00	4,104,282.00	4,104,282.00	110,499.90	110,499.90
	علاوة اجنية /كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصيب ١,١ جنية/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	0.70	124,104.00	33,753.00	157,857.00	4,104,282.00	4,104,282.00	110,499.90	110,499.90
٣_٢	بالمتر المكعب اصطناع حجر باستخدام المعدات الميكانيكية شديدة المتانة (طاقة متفجرة أو...) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسمية السطح بالأت التسمية والرش بعماء الاسفلت للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	31.00	107.00	107.00	107.00	3,317.00	3,317.00	85.60	85.60
	جتم تحديد نوع التربة طبقاً لمدلات التنفيذ باستخدام البلوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى .	0.80	107.00	107.00	107.00	3,317.00	3,317.00	85.60	85.60
٤_٢	علاوة ٠,٨ جنية /م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	62.00	7,434.00	3,713.00	11,147.00	691,114.00	691,114.00	17,835.20	17,835.20
	بالمتر المكعب اصطناع حجر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠-٢٠٠) /كم/م من يناير ٢٠٢٣	1.60	7,434.00	3,713.00	11,147.00	691,114.00	691,114.00	17,835.20	17,835.20
٢_٣	وتمثل عمل تشويكات و تخطيط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم .	60.00	85,532.00	88,880.00	174,412.00	10,464,720.00	10,464,720.00	331,382.80	331,382.80
	علاوة زيادة السورار ١,٩ جنية /م ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	1.90	85,532.00	88,880.00	174,412.00	10,464,720.00	10,464,720.00	331,382.80	331,382.80
الاجمالي									
15,723,236.50									

عن الهيئة
التوقيع /

محاسب /
التوقيع /

الاستشاري العام (مهندساً)
التوقيع /

مدير مشروع (مكتب استشاري)
التوقيع /

استشاري مكتب المساحة (بريلانت كونسولت للاستشارات الهندسية)
التوقيع /

شركة الكرم للمقاولات المعمومية
٣١٤٤٧٠
٢٤٥٥١٨٨

بريلانت كونسولت للاستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Sec.05
استشاري الأعمال المساحة بالنظام الخامس

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /

م/عماد حسين

اسم العمل
اسم المقال
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقابلة		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		٥٠	١٥٧٢٢٧
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٤٠	٩٠٥٥١٥٠
مستحق صرفه		١٠	٦٦٦٨٨٦
الاستقطاعات	قرش		جنيه
رسم دمغة اصى	٢٠		٣٢٢٤٠٤
رسم دمغة اضافى	١٠		١٦٠٤٢٤
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		٤٠	٤٩٢٨٢٨
صافى المبلغ المستحق		٧٠	٦١٧٤٢٤٧

تحريراً في سنة ٢٠٠

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

..... اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

..... بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (م.ع) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠٠

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

تحریر اف سنہ ۲۰۰

(١) شطب

(١) سحب

(٢) سحب - شيك - إذن صرف / رقم

(١) سحبا (شيك - اذن صرف) رقم.....
(٢) نقيد في سحبا (شيك - اذن صرف) تحت رقم.....
(٣) نقيد في سحبا (شيك - اذن صرف) تحت رقم.....

(١) تعليمي في سجل (سيك - أدن صرف) تحت رقم

(٤) والدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب الموقوف

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

تسلمت التحويل رقم و أقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع القطار الكهربائى فائق السرعة (قوص - ادفو) (ج) القطاع من الكم. ٦٤٥٠٠ الى الكم. ٦٦٠٠٠ بطول ١٥ كم طبقا للعقد القطاع من الكم. ٦٤٣.٨٦ الى الكم. ٦٨٥.٨٤ بطول ١٤.٨ كم طبقا لآخر ترقيم تنفيذ (مكتب الكم للمقاولات العمومية).

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بالالزام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :-

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢٠٢٣ عن عملية

مشروع القطار الكهربائي ما بين (قوف - ادفو) (٢) القطاع من الكيلومتر ٦٤٥
الى الكيلومتر ٦٦٠ بطول ١٥ كم طبقا للعقد - القطاع من الكيلومتر ٦٤٤ الى الكيلومتر ٦٥٨ بطول ١٤ كم
طبقا لدفتركم

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالآتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	م
٥٠	٢٢٦ / ٧٢٢ ١٥	جملة الاعمال
٤٠	١٥٠ / ٠٥٥ ٩	السابق صرفه . ١٦٠ / ٢٤٤
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
		المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

مكتب الكبر للهندسة والبناء
وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٣/١١/٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

(استعارۃ رقم ۵۰ ع)

رقم

بيان الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	مليم
	١١/٧٤	٢٤٧	٧٠
	١٢/٧٤	٢٤٧	٧٠

الخطم والقاربع

كاتب المراجعة

رئيس قسم

يسحب باسم { صاحب الحق أو مكتبة الكونغرس - القاهرة - المصري

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المذوق

القيد في السجل

[illegible]

راجع

رئيس المصلحة

علامة

(١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات الإمضاء

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف الإمضاء

أوزان المبلغ على الأمانات بتاريخ الإمضاء

الختم والتاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٢٥ ع-ح برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

لراجع

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

ركيل الحسابات

بمبلغ ١٧٤ ٠٤٧ ٠٠٠

مضام الكاتب المنوط

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفاتر رقم ٢٢ ع. ح)

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة إعضاء موظفى الشطب

العقود والتاريخ	
(٢) سحب	شيك إذن صرف
رقم	إمضاء الكاتب المنوط
(٤) قيد في سجل	شيك إذن صرف
تحت رقم	إمضاء الكاتب المنوط
(٥) إدراج في كشف	الشيكات الحالات
رقم	إمضاء الكاتب المنوط
(٦) استلمت	شيك إذن صرف
إمضاء أو كاتب التصديق	سنة