

بخصوص: أعمال إنشاء محور دبروط المرحلة الثالثة
تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات .
رقم العقد: ٨٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عالية من عدد (٤) أصل مرفقاً بها
إستمارة (٥٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة نظراً لتكامل مع السنة المالية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٠٤

مرفقات : (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسوط - المنيا)

إسلام محمد فوزي



بخصوص: أعمال إنشاء محور ديروط المرحلة الثالثة
تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات .
رقم العقد: ٨٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عالية من عدد (٤) أصل مرفقاً بها
إستمارة (٥٠ ع.ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة نظراً لتكامل مع السنة المالية.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٠٤

مرفقات: (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

إسلام محمد فوزي



- جمل الأرصدة ٣٨٧١٨٧٣
 - السامع ٢٧٤٦٠٠٠
 - المستحق لمرط ١٤٥١٧٥٣١

الاستقطاع
 ٧٠٥ ٧٤٩٠٠٠
 دفع ٩٧٤٠٨٨
 فباقي ٢٩٤٠٦٢

توقيع وموارد

١٦٠٥٢٠٦٠٠٠
 عمل غير منظم
 جمل الاستقطاع ١١٨٤٦٠٧٤

الحساب ١٢٢٩٦٦٠٥٠

رئيس إدارة الميزانية
 قوزي

توقيع



جملہ الاعمال ۳۸۷۱۸۱۴, —
 الی ۳۷۶۶۰۰۰, —

اطاعتی لہروں ۱۴۵۸۱۳, —

الا منتقلات

۶.۵ ۷۶۹۰,۶۵

دفعہ ۹۷۴,۸۸

۱۴۹۴,۶۴

نقہ - قویع و موارد

۶۵۶,۱۶ عمل غیر منتقلہ

جملہ الا منتقلات ۱۱۸۶۶,۷۶

۱۳۳۹۶۶,۵۰ ادھائی

مختصہ

رئیس ایڈارڈ المذکر



مختصہ

ایڈارڈ

Handwritten signature

جمل الأعمال ٣٨٧١٨١٢, -
الباقي ٣٧٥٦٠٠٠, -

المحقق لهرف ١٤٥٨١٢, -

الاستقطاعات

١٠٥ ٧٤٩,٦٥

دعوى ٩٧٤,٨٨

أخاهو ٢٩٤٤,٦٢

توقيع رموز ٤٠

عمال غير منتظمين ٢٥٦,١٦

جمل الاستقطاعات ١١٨٤٦,٧٤

١٣٣٩٦٦,٥٠

إجمالي

معيّن



رئيسي لإدارة المركز

مستند

إسلام محمد فوزي

8