

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥١ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية استكمال صيانة ورفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثالث والرابع } من كم ٩ حتى كم ١٢.٥ بطول ٣.٥٠ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

عقد رقم ٥٠٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .


تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء التفصل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم ونارئة السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ج
عدد { ٣ } معمل المنطقة
عدد { ٢٥ } حصر أعمال
عدد { ١ } كتاب المحملات
عدد (٢) جوابات ملاحظات



اصدرت
أعني
Ahmed



—

لممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقراي

عن عملية أستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثالث والرابع } من كم ٩ حتى كم ١٢,٥ بطول ٣,٥٠ كم
مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إدارة العقود رقم ٥٠٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٤٢٥	٨٣	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	جاري	٢٤٦١٠٣	٧٥	—	—	٧٥	٢٤٦١٠٣	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	١٠	٥٩٩	٤٢٠٠	١٥٠٠	٥٧٠٠	جاري	٣٤١٤٨٧٠	—	—	—	—	٣٤١٤٨٧٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٩٠	٥٨	—	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	جاري	١٣٥٤٧٠٠	—	—	—	—	١٣٥٤٧٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية ٦ سم	٦٠	٣١٣	—	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	جاري	٧٢١٢٨٠٠	—	١٥٠٠٠	—	—	٧١٩٧٨٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
							الإجمالي	١٢٢٢٨٤٧٣	٧٥	١٥٠٠٠	—	٧٥	١٢٢١٣٤٧٣	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
														٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
														بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
														والتحذيرية .
														٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
														بالمستخلص .
														٨- التقارير متواجدة .
														٩- بوليصة التأمين متواجدة .
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال .
														١١- سيارة العملية متواجدة بالمنطقة .
														١٢- حجز مبلغ ١٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥)
														سطحية لحين أستكمال باقي التجارب .
														مهندس العملية
														الاسم
														التوقيع
														١٢٢١٣٤٧٣
														٧٥
														١٥٠٠٠
														—
														١٢٢٢٨٤٧٣
														٧٥
														الإجمالي العام



مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٤٥٦١٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بهك الشروط أعتمدت من

تحريراً في
تحريراً في
سنة
سنة
أقر بمحة ذلك

التوقيع
التوقيع
التوقيع

أسم العملية : أستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثالث والرابع } من كم ٩ حتى كم ١٢,٥ بطول ٣,٥٠ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .
أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

رقم ومقدار التصديق :
رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميراثية فرع بند حذف
بند الميزانية :

[illegible]

تحريراً في : سنة : رئيس المصلحة : علامة :

أقرا: كاتِب سجل الحجوزات والطلبات

أقرار بأن ربط المند المختص يسمح بالعرف

إمضاء

بأن المبلغ معفى بالإماتات بتاريخ

رقم	تقييد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. رقم	الكاتب المنوط	حتم ذو التاريخ
-----	-------------------------------	---------------	----------------

تحریراتی _____ سے
علامات الکتاب الخ

رواج : _____

[illegible]

الدين في

100% (100%)

وہیں اس کا نام ہے

[illegible]

حکم و اسرار

(۳) تعینات المسجل

(٤) والدرج فی شرف الحوالات رتبه

تسلط التحويلة رقم وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنني تسلطت

جدولة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل ورقم

بتاریخ صفه

مئة

الاستنتاجات

فصل اول در بیان کلیات

قرش	حذیه
-----	------

الجمعة