

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص خنامي رقم (٤) لمشروع اعمال انشاء وصلة من الصحراوى الغربى حتى القرية الرئيسية (٤) بالكيما مركز ارميت محافظة الاقصر بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة الاتحاد للمقاولات العمومية والمتكاملة وانشاء ورصف الطرق) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص مجرى رقم ٤ عن عملية

اعداد انشمار ومله من العمل من القرية الرئيسيه (٤)

الكيلومتر اربعة كما ان له اربعة بطول في هذه المبدوره الرئيسيه (مياه كريمة)

٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

عن شهر سبتمبر

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٨ ٤٠٤ ٥٦٧ / ٠٤	جملة الاعمال	٢٩ ٧٩٢ / ٤٠
١٧ ٨٠٧ ٧٠٠ / -	السابق صرفه	١٤ ٧٠٠ / ٨٠
	المستحق صرفه	٢٦٠٧ / ٤٠
٥٩٥ ٨٦٧ / ٠٤	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الاتحاد للمقاولين العربيه وموافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
برامى محمد

تاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ٢٩

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (٧) تقرير معمل المنطقة

١ ١٣٩ - ١٣٩ - ١٢٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



الاستقطاعات	
٢٩٧٩٣.٤	تأمين
١٤٧٠٠.٨	دمقات
٥٠٤٠	معمل قنا
٧٥٦	%١٥
٨١١.٤	%١٤
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقديم العملية



7

الإستقطاعات	
الصافي	