



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة المحاذية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٢) جاري

عملية : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية قطاع العين السخنة من الخط الاول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية-العلمين-شطروخ) المسافة من الكم ٢٨٧٠٠ الى الكم ٢٩٠٠٠ بطول ٠,٣ كم .

تنفيذ : المؤسسه المصرية للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

العقد رقم (٧٧٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / لهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٨,٥ كم	٣٧٥,٠٠	م	٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	جاري	٨٦٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٢٥٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٥٨,٥ كم	٣٨٥,٠٠	م	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٥٧٧٥٠٠,٠٠		٥٧٧٥٠٠,٠٠	(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ وتنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) استشاري المصار د / حسن مهدي . (١١) استشاري الحسابات مكتب الرائد . (١٢) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١٣) بتطبيق اسعار محضر اجتماع اللجنة الخاصه بمفوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لعملية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٤٣٢,٠٠	م	٢٦٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	جاري	١١٦٦٤٠٠٠,٠٠		١١٦٦٤٠٠٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتقمت الحسابات والميول الجانبية ذات إجهاد لايتل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٢٦٦٥,٠٠	م	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٢٦٦٥٠٠,٠٠		٢٦٦٥٠٠,٠٠	
الإجمالي											١٣٣٧٠٥٠٠,٠٠
فقط ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وخمسمائة جنيهًا لا غير											
شركة المنفعة (التوقيع)	استشاري الهيئة (XYZ) (التوقيع)	استشاري الهيئة (التوقيع)	استشاري الهيئة (التوقيع)	استشاري الهيئة (التوقيع)	استشاري الهيئة (التوقيع)	استشاري الهيئة (التوقيع)	استشاري الهيئة (التوقيع)	استشاري الهيئة (التوقيع)	استشاري الهيئة (التوقيع)	استشاري الهيئة (التوقيع)	استشاري الهيئة (التوقيع)
م. عمرو احمد الجبلى E.C.E.T ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧	م. محمد صالح ١٩٠٠٢٠٢٧