

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أعمال الخدمات الاستشارية الفنية عن أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ عدد (٢) كوبرى على الطريق الدولى الساحلى { كوبرى تقاطع رافد جمصة / المنصورة عند محطة ٨٠,٠٠ وكوبرى الدوران للخلف عند محطة ٨٦,٦٥٠ } تنفيذ مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون " أ.د أسامة عقيل " .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطرا جعة والصرف وهو افالنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع.ح

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



لعمري

س



ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(ب) الکاتب المنوط

فی ————— سنہ ۲۰۲

(او) بان المبلغ مصاف بحساب : الإيرادات : بتاریخ : الإحصاء :

ادرس

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .

(۱)

محضر استلام موقع

عملية : أعمال الخدمات الاستشارية الفنية عن أعمال التصميم والإشراف

على تنفيذ عدد (٢) كوبرى على الطريق الدولى الساحلى

{ كوبرى تقاطع رافد جمصة / المنصورة عند محطة ٨٠,٠٠ وكوبرى الدوران خلف عند محطة ٨٦,٦٥٠ }

أشرف مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون "أ.د أسامة عقيل"

بناءً على العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والمحضر بين الهيئة ومكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون
"أ.د أسامة عقيل" بخصوص الإشراف على تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / محمد فهمى
- المهندس / حسين حسن زين العابدين
- مهندس المشروع
- مكتب أسامة عقيل

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الاثنين الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٤ والمرور على العملية المنوه عنها بعاليه وقد أتضح أنه
لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١ / ١ / ٢٠٢٤ هو تاريخ إستلام الموقع
وبدء التشغيل .

وتمرر عزرا محضرنا بذلك ،،،

الالتفاتات

المهندس / حسين حسن زين العابدين

المهندس / محمد فهمى



يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مستخلص رقم (١) - مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (د/ أسامة حسين عقيل)

عربية: الاستشارات الفنية والتصميمات والاشراف على تنفيذ عدد (٢) كوبرى على الطريق الدولى الساحلى (كوبرى تقاطع رافد جمصة/ المنصورة عند محطة ٨٠٠٠٠٠ وكوبرى الدوران للأنف مزوج عند محطة ٨٠٠٠٠٠) (المنطقة الثانية - شرق الدلتا)

من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ١

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٦

المرحلة الاولى (مرحلة التصميم واعاد الرسومات)

المرحلة الاولى (مرحلة التصميم واعاد الرسومات)	الرقم	بيان الاصل	القيمة الجافة	نسبة الصرف	القيمة المستحقة	ملاحظات
	1	المستحق صرفه قيمة ٤٠% من القيمة الجافة للمشروع بعد الانتهاء من مراجعة التخطيط وتقديم لوحات محلة	2654489	35%	929071.15	
	2	مستحق صرفه نسبة ٤٠% من قيمة التعاقد للمرحلة الاولى وذلك بعد الانتهاء من المهام ١-٢-٢		35%	929071.15	
		الاجمالى			1858142.3	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

م/ احمد السورى حسانى صلاح

مدير عام المشروع

م/ محمد امين عبد الكريم

مهندس الاشراف

م/ احمد فهمى

مدير مشروع الاستشاري

م/ حسين حسن زين العابدين



International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون



International Consulting Engineers

تابع مستخلص رقم (١) - مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (د/ أسامة حسين عقيل)

عملية: الاستشارات الفنية والتصميمات والاشراف على تنفيذ عدد (٢) كوبرى على الطريق الدولى الساحلى (كوبرى تقاطع رافد جصمة/ المنصورة عند محطة ٨٠٠+٠٠٠ وكوبرى الدوران الخلف مزبوح عند محطة ٨١٦+٦٥٠) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ١

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٦

القيمة المستحقة (جنيه)	الاشهر المستحقة	ايام الغياب	الاعتاب الشهرية (بالجنيه) / للقرء بعد المقارضة	العدد	سنوات الخبرة	الوظيفة	م
اعمال الاشراف من بدء المشروع حتى يناير ٢٠٢٣ (شاملة الانتقالات)							
437840.00	10.4	0	42100.00	1	15-20	مدير المشروع	1
219440.00	10.4	0	21100.00	1	4-8	فنى معمل / مساحة	2
657280.00	اجمالي القيمة المستحقة (جنيه) قبل يناير ٢٠٢٣						
اعمال الاشراف من بدء المشروع بعد يناير ٢٠٢٣ (شاملة الانتقالات)							
580250.50	11.267	0	51500.00	1	15-20	مدير المشروع	1
141960.00	3.9	0	36400.00	1	4-8	مهندس إنشائى	2
202507.20	8.232	0	24600.00	1	4-8	فنى معمل / مساحة	3
924717.70	اجمالي القيمة المستحقة (جنيه) بعد يناير ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣						
1581997.70	القيمة الاجمالية للاشراف على التنفيذ المرحلة الثانية						
3440140.00	المستحق صرفه للمرحلة الاولى والثانية						

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

مدير عام المشروع

مهندس الاشراف

مدير مشروع الاستشاري

د/عبدالمطلبى سالى صالح

د/عبد امين عبد الكريم

م/احمد فهمي

م/ حسين حسن زين العابدين



د/عبدالمطلبى سالى صالح

م/احمد فهمي

م/ حسين حسن زين العابدين

