

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢٨ / ١ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية استكمال رفع كفاءة { القطاع الثالث }
من طريق هيا / البر الغربى عقد رقم ١٤٦٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ مكتب الفتح الهندسى للمقاولات
والمدونة بالمستخلص رقم { ٦ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ /

مرفقات عدد : { ٢ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلى
سكوى سامى صالح



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ فى _____ سنة ٢٠٢

فروق أسعار عملية استكمال رفع كفاءة (القطاع الثالث) من طريق ههيا / البر الغربي محافظة الشرقية

مستخلص ٦ ختاني

٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٢٨

استلام موقع ٢/١/٢٠٢٣

مكتب الفتح الهندسي للمقاولات

تاريخ امر الاسناد ٢٠٢٢/١١/٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فروق السعر
١	حفر (سولار)	٧٦.٣	٢٠	٦٩	أكتوبر-٢٤	١١	٠.١٥٤٢٠٢٩	٢٤٢.٢٨	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	٣٦١.٧
		٧٦.٣	٢٠	٦٩	نوفمبر-٢٤	٣٠	٠.٤٢٤٧٨٧١	٦١٣.٤٨	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١٠٠٠.١
		٧٦.٣	٢٠	٦٩	ديسمبر-٢٤	٢٨	٠.٤٠٥٧٩٦٨	٦١٩.٢٥	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	٩٣.٢٤
٢	أثرية (سولار)	١٠٠.٢٩	٦٥	٦٩	أكتوبر-٢٤	١١	٠.٠٥١٠٥١١	٢,٦٣٨.٠٠	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	٣٩٧.٦٥
		١٠٠.٢٩	٦٥	٦٩	نوفمبر-٢٤	٣٠	٠.٤٢٤٧٨٧١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١,٠٨٤.٥٠
		١٠٠.٢٩	٦٥	٦٩	ديسمبر-٢٤	٢٨	٠.٤٠٥٧٩٦٨	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١,٠٨٤.٥٠
٦	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٣.٧١	١٧٥٠	٦٩	أكتوبر-٢٤	١١	٠.٠٥١٠٥١١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١٩٨.٥٧
		٣.٧١	١٧٥٠	٦٩	نوفمبر-٢٤	٣٠	٠.٤٢٤٧٨٧١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١٩٨.٥٧
		٣.٧١	١٧٥٠	٦٩	ديسمبر-٢٤	٢٨	٠.٤٠٥٧٩٦٨	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١٩٨.٥٧
٧	خرسانة مسلحة (سولار)	٢.٢٤	٢٤٢٠	٦٩	أكتوبر-٢٤	١١	٠.٠٥١٠٥١١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١٧٧.٦٣
		٢.٢٤	٢٤٢٠	٦٩	نوفمبر-٢٤	٣٠	٠.٤٢٤٧٨٧١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١٧٧.٦٣
		٢.٢٤	٢٤٢٠	٦٩	ديسمبر-٢٤	٢٨	٠.٤٠٥٧٩٦٨	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١٧٧.٦٣
٨	أساس (سولار)	٤٥.٨٩	٣٥٦	٦٩	أكتوبر-٢٤	١١	٠.٠٥١٠٥١١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	٩٨.٨٧
		٤٥.٨٩	٣٥٦	٦٩	نوفمبر-٢٤	٣٠	٠.٤٢٤٧٨٧١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	٩٨.٨٧
		٤٥.٨٩	٣٥٦	٦٩	ديسمبر-٢٤	٢٨	٠.٤٠٥٧٩٦٨	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	٩٨.٨٧
٩	تشريب (سولار)	٢٩٧.٥٥	٢٧.٥	٦٩	أكتوبر-٢٤	١١	٠.٠٥١٠٥١١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	٢٨.١٣
		٢٩٧.٥٥	٢٧.٥	٦٩	نوفمبر-٢٤	٣٠	٠.٤٢٤٧٨٧١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	٢٨.١٣
		٢٩٧.٥٥	٢٧.٥	٦٩	ديسمبر-٢٤	٢٨	٠.٤٠٥٧٩٦٨	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	٢٨.١٣
١١	لصق (سولار)	٢٠.٥٧٥	٩.٢	٦٩	أكتوبر-٢٤	١١	٠.٠٥١٠٥١١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١٧٧.٦٣
		٢٠.٥٧٥	٩.٢	٦٩	نوفمبر-٢٤	٣٠	٠.٤٢٤٧٨٧١	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١٧٧.٦٣
		٢٠.٥٧٥	٩.٢	٦٩	ديسمبر-٢٤	٢٨	٠.٤٠٥٧٩٦٨	٦,١٩٤.٨٢	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٢.٦	١٧٧.٦٣

بشركه
محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم



