

مستخلص (جاري ١)

من تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٥/٣١

مشروع اعمال ميكنة تحصيل الرسوم الغردقة (محافظة البحر الاحمر)
رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧)

م	ملاحظات	الرقم بعد الاستقناع	استقناع بالجمه	جملة مقدار الاعمال	جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجميه	جاري ام لها؟	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال المسائي اجراها	الكمية	الوحدة	القيمة بالعملة	بيان الاعمال	م
وحدات مبلغ إقطاع التبر الكبير من														
١,١	توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة تثبيت جيد ٢٥ كيلووات أمبير وأنبوب يعمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات لوحدة الدخول لوحدة الخروج وكيء عازلز لإتمام العمل على الوجه الاكمل	٤٨٠,٠١٧	٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٢٥	جاري	١	١	١	٠	١	عدد	١٢٠,٠٠٤٢	توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة تثبيت جيد ٢٥ كيلووات أمبير وأنبوب يعمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات لوحدة الدخول لوحدة الخروج وكيء عازلز لإتمام العمل على الوجه الاكمل	١,١
١,٢	توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة تثبيت جيد ٢٥ كيلووات أمبير وأنبوب يعمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات لوحدة الدخول لوحدة الخروج وكيء عازلز لإتمام العمل على الوجه الاكمل	١٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠	جاري	١	١	١	٠	١	عدد	٣٦٠,٠٠٠	توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة تثبيت جيد ٢٥ كيلووات أمبير وأنبوب يعمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات لوحدة الدخول لوحدة الخروج وكيء عازلز لإتمام العمل على الوجه الاكمل	١,٢
اعمالها من مستلزمات الاثقال														
٢,١	توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة تثبيت جيد ٢٥ كيلووات أمبير وأنبوب يعمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات لوحدة الدخول لوحدة الخروج وكيء عازلز لإتمام العمل على الوجه الاكمل	٥٢,٣٥٢	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	١	عدد	٥٢,٣٥٢	توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة تثبيت جيد ٢٥ كيلووات أمبير وأنبوب يعمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات لوحدة الدخول لوحدة الخروج وكيء عازلز لإتمام العمل على الوجه الاكمل	٢,١
٢,٢	توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة تثبيت جيد ٢٥ كيلووات أمبير وأنبوب يعمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات لوحدة الدخول لوحدة الخروج وكيء عازلز لإتمام العمل على الوجه الاكمل	٦٤,٠٢٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	١٠	عدد	٦٤,٠٢٠	توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة تثبيت جيد ٢٥ كيلووات أمبير وأنبوب يعمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات لوحدة الدخول لوحدة الخروج وكيء عازلز لإتمام العمل على الوجه الاكمل	٢,٢
اجمالي حتى الصفحة رقم (١)														

رئيس الإدارة المركزية للطرق السريعة والمستورة ومحطات التحصيل
والشواطين

م/ حاتم تيمم شراوي

مدير عام إدارة المعلومات

م/ محمد الباجوري

المشرف، على إدارة الماهرة

م/ عبيد عبد العزيز محمد

مدير مشاريع كذا وكذا الماهرة

م/ حاتم زكريا حافظ





مستخلص (جاري ١)

من تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ و حتى تاريخ ٢٠٢٥/٥/٣١

مشروع اعمال ميكانيكية تحصيل الرسوم الفردية (محافظة البحر الاحمر)
رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧)

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنيه	جملة مقدار الاعمال التي نمت بالجنيه	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	مقدار الاعمال السابق	الكمية	الوحدة	الفترة بالجنيه	
ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنيه	جملة مقدار الاعمال التي نمت بالجنيه	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	مقدار الاعمال السابق	الكمية	الوحدة	الفترة بالجنيه	
	٣٠٩,٣٨٩	٠,٠٠٠	٢٨٨,٠٧٥	نهائي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣	عدد	٨,٨٩٢	
يتم خصم ٥٠ % لحين التثبيت	٢٦٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٢,٥٠٠	جاري	٧٥	٧٥	٠	عدد	٧,٠٠٠	
يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل	١٠,٦٧٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٠٦	جاري	٣	٣	٠	عدد	٨,٨٩٢	
لم يتم التوريد	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	١٠	عدد	١٠٠,٠٠٠	
يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جاري	١	٠	١	عدد	١,٠٠٠,٠٠٠	
لم يتم التوريد	١,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٢٠	عدد	٧,٠٠٠	
لم يتم التوريد	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	١	عدد	٤٠,٠٠٠	
يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل	٧٨,٤٥٤	٠,٠٠٠	٤٢,٦٨٢	جاري	١٠	١٠	١٠	عدد	٧,١١٤	
يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل	٢١,٣٤١	٠,٠٠٠	٣٧,٠١١	جاري	١	٠	١	عدد	٥٣,٣٥٢	
يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل	٦٤,٠٢٢	٠,٠٠٠	٩٦,٠٣٤	جاري	٩	٩	٩	عدد	١٧,٧٨٤	
يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل	٩,٢٤٤	٠,٠٠٠	١٣,٨٦٦	جاري	٦٠	٦٠	٦٠	عدد	٣٨٥	
يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل	١٠,١٨٢	٠,٠٠٠	١٥,٢٧٣	جاري	٨٠	٨٠	٨٠	عدد	٣١٨	
يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل	١٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٤,٠٠٠	جاري	١٧٠٠	١٧٠٠	٠	عدد	٢٠٠	
يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل	٢٥,٦٠٩	٠,٠٠٠	٣٨,٤١٣	جاري	٩	٩	٩	عدد	٧,١١٤	
يتم خصم ٤٠ % لحين التشغيل	٦٠,٢٩	٠,٠٠٠	٩,٠٤٣	جاري	٢٠	٢٠	٠	عدد	٧٥٤	
	٣,٧٢٣,٤٤٠	٠,٠٠٠	١,٦١٧,٨٥٣	جاري	٢٠	٢٠	٠	عدد	٧٥٤	

مدير عام إدارة المعلومات والمالية
حاتم دزير مكي
م / محمد الجابري

المشرف على إدارة المعلومات
عبد العزيز محمد
م / عبد العزيز محمد

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات
رحمة زكريا حافظ
م / رحمة زكريا حافظ





شروع اعمال ميكنة تحصيل الرسوم الغردقة (محافظة البحر الاحمر)
رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٠)

مشروع اعمال ميكنة الرسوم الغردقة (محافظة البحر الاحمر)

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/حاتم زكريا حافظ

المشرف على إدارة المعلومات

م/عبد العزيز محمد

مدير عام إدارة المعلومات

م/محمد التاجورق

والمعاونين

م/حاتم نزيه عكقاري



من تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٥/٣١

مستخلص (جاري ١)



مشروع اعمال ميكنة تحميل الرسوم القردقة (محافظة البحر الاحمر)
رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٠)

م	ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالخصم	جملة مقدار الاعمال التي تمت بالخصم	جاري، ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى نفس حصة	مقدار الاعمال التي تمت خلاا	مقدار الاعمال السابق	الكمية	الوحدة	الفترة بالجنية	بيان الاعمال
م	ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالخصم	جملة مقدار الاعمال التي تمت بالخصم	جاري، ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى نفس حصة	مقدار الاعمال التي تمت خلاا	مقدار الاعمال السابق	الكمية	الوحدة	الفترة بالجنية	بيان الاعمال
		٥,٣٦٨,٣٢٦	٠,٠٠٠	١,٦١٧,٨٥٣								اجمالي ما قبله
												اعمال الماكينة الماكينة
٠,١	لم يتم التوريد	٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	*	جاري	*	*	*	١	عدد	٢,٤٠٠,٠٠٠	SAS/SATA Hard Drive for 7CPI Configuration Dual Intel® Xeon® Silver 4409Y 2 96, 16C/41T, 10 4C/7A, 22 M Cache, Turbo HT (16C/41T), DDR4 2893 19G, 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Bank RAID Controller, 6GB NV Cache, Adapter 500GB SSD 343 Mixed Use 12GBps 112e 2.5in, PM9-V.3 DWPE RAID 1 (1 drive backup) (Qty:3) 1.2TB 10K RPM SAS 12GBps 512n 2.5in 11ot plug (hard Drive, RAID-10 (2 drive backup) (Qty:6) Broadcom 5741C Dual Port 10GbE BASE-T & 5720 Dual Port 10GbE BASE-T, NDC Broadcom 5720 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height Performance Fans Dual, Hot-plug Redundant Power Supply (1+1), 750W, Titanium, 200-240VAC LCD Beze Windows server standard 2021, SQL Server 2021, Antivirus kaspersky
٠,٢	لم يتم التوريد	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	*	جاري	*	*	*	١	عدد	١١٥,٠٠٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار وعمل الإعدادات اللازمة لجهاز التحميل على ان يشمل الآتي: خدمة عمل والتدريس لا يتل عن 1٦1٦ ساعة GSAN 8٢-٩4 حاسب الي DELL او ما يعادله جهاز حاسب الي apc power protector power strip ١١GB RAM DDR 4 quadro r7000 ٢٥٠GB NVMe ٤TB HDD Windows 11 3meter cable CAT6 apc surge protector power strip و التبدل يشمل كل ما يلزم لتعمل الماكينة كما في حصة الاعمال الصناعية و الشروط و المتطلبات و تعليمات المهندسين المتدربين.
٠,٣	يتم خصم ٥٠% لحين التشغيل	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جاري	٨	٨	*	٨	عدد	٧٥٠,٠٠٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار وعمل الإعدادات اللازمة لجهاز التحميل على ان يشمل الآتي: خدمة عمل والتدريس لا يتل عن 1٦1٦ ساعة GSAN 8٢-٩4 حاسب الي DELL او ما يعادله جهاز حاسب الي apc power protector power strip ١١GB RAM DDR 4 quadro r7000 ٢٥٠GB NVMe ٤TB HDD Windows 11 3meter cable CAT6 apc surge protector power strip و التبدل يشمل كل ما يلزم لتعمل الماكينة كما في حصة الاعمال الصناعية و الشروط و المتطلبات و تعليمات المهندسين المتدربين.
٠,٤	لم يتم التوريد	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	*	جاري	*	*	*	١	عدد	٣٠٠,٠٠٠	XGS 8B HW Appliance with 4 GE + 1 SFP port, Flash memory + Base License (incl. FW, VPN & Wireless) for unlimited users + power cable +Sophos XGS 88 - Standard protection, 3 Years
٠,٥	لم يتم التوريد	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	*	جاري	*	*	*	١	عدد	٢٥٠,٠٠٠	بالعدد تطوير برنامج الحاسبة للحصيل والاشتراكات على أجهزة الحاسب الي الخاصة بحصيل الرسوم والتوريدات يشمل الوجهة الحسابية المطلوبة وزياد ملحقة العداد والحسابات اليومية والتقرير الشهرية مع إمكانية ربطه بالقر الرقعي والبيانات يشمل الخدات كافة ما يلزم لتعمل الماكينة كما في حصة الاعمال الصناعية و الشروط و المتطلبات و تعليمات المهندسين المتدربين.
٠,٦	لم يتم التوريد	٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	*	جاري	*	*	*	٨	عدد	٤٠٠,٠٠٠	توريد وتركيب ذراع لاصوات الملاكي من نوع ما جينيت او ما يعادله اين فتح واطلق اقل من ١ ثانية (220 فولت) مورد بواب لعدم على التراجع أثناء عبور السيارة - وحالة بطول الذراع خدمة عمالة مع لوحة التحكم بها منفذ شبكة التحكم وتوصيله ببرنامج التحصيل ولابد يشمل أيضا كافة ما يلزم لتعمل الماكينة كما في حصة الاعمال الصناعية و الشروط و المتطلبات و تعليمات المهندسين المتدربين.
٠,٧	لم يتم التوريد	١,٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	*	جاري	*	*	*	٦	عدد	٢٠٠,٠٠٠	توريد وتركيب واختبار واداء المسوق الترويجي الخاص بالاشتراكات من الشركة مع اطلاق برنامج الاشتراكات لتسجيل عبور السيارات وتوصيله في ما سيرة بالقطر المناسب مع الموقع المعتمد ولابد يشمل المتابع الترويجي و الخدات كافة ما يلزم لتعمل الماكينة كما في حصة الاعمال الصناعية و الشروط و تعليمات المهندسين المتدربين.

رئيس الإدارة المركزية للطرق السريعة والمتفجرة ومحطات التحصيل

مدير عام ادارة المطومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات


م/حاتم دردير شوقي

م/محمد الناجري

م/عبد عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ





مستخلص (جاری ۱)

مَشروع أعمال ميكنة تحصيل الرسوم الخردقة (محافظة البحر الأحمر)

ملاحظات

والمعاريض

م / محمد الناجري

د/ عبير عبد العزيز محمد

د/حاتم زكريا حافظ

ط / شرفیہ الدین

