

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٢ } جارى عن عملية أعمال الإشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولى الساحلى منطقة شرق الدلتا من الكم ٨٠ إلى الكم ١٠٧ عقد رقم ٥٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ مكتب أنترانس كونسلتنج .


يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام بمراجعة المصرف وموافقتنا برقم وناريخ السداد والصوره الرابعه بعد المصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٦ / ٢

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع.ج

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



مصلحة: مصلحة إمامة الجبل والبادية
 قسم: قسم
 المبلغ المستحق إلى: مكتب الخزائن الحكومية
 المطلوبات طيه، أو: لمرفعة } بموجب
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على:
 { شيك على البنك المركزي في:
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو: عاليه
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١١٠١٠٠	١٠
		٧	
الجملة		١١٠١٠٠	١٠

رقم: _____
الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
				١١٠١٠٠	١٠	
	إجمالي الأصل					
	بيانات الأكتاف			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ بتاريخ: _____ الإمضاء: _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ يبلغ

امضاء الكاتب المنوط: _____

مشروع إستكمال الإشراف علي تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي (نطاق منطقة شرق الدلتا) من الكم ٨٠ حتى الكم ١٠٧

حضور طاقم إشراف الإستشاري شهر مايو - ٢٠٢٥

الاسم	المهنة	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	التوقيع
احمد اشرف احمد شتا	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
اسلام قحطاي عبد المعز	مهندس مدني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمود ابراهيم راجب المرسي	فني مساحه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

و بالإشارة إلى متطلبات الإشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى نود الإشارة أن الجدول أعلاه يوضح تواريخ بداية عمل أفراد طاقم الإشراف ووفقا لمتطلبات أعمال الإشراف على التنفيذ وتوجيهات الهيئة والوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعة سير الأعمال والتي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع وعلى حسب سير تقدم الأعمال ونسب التنفيذ ويلاحظ أن تاريخ البدايات كانت في بعض الأحيان بعد بداية الشهر ولذا نؤكد أن هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الأفراد ليست غياب

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الإشراف

